



การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สารบัญ

วิสัยทัศน์	1
พันธกิจ	1
ค่านิยม	2
ยุทธศาสตร์	3
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด	3
แผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	6
การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมและประเด็นยุทธศาสตร์	9
การจัดสรรงบประมาณแต่ละประเภทรายจ่าย	10
ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558)	15
ภาคผนวก	

สารบัญตาราง

- ตารางที่ 1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของงบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย
- ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย
- ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามภารกิจหลัก
- ตารางที่ 5 ร้อยละของงบประมาณค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามสำนัก

วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นองค์กรหลักด้านการจัดทำและพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และกฎหมายการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

พันธกิจ

- 1) พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- 2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
- 3) ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
- 4) พัฒนากฎหมายการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

คำนิยาม

C	รวมพลังเชิงรุก (Collaboration)	การทำงานในเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
H	สร้างสุขในงาน (Happiness)	การทำงานอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์
A	วิชาการเป็นเลิศ (Academic Leader)	การพัฒนาความเป็นเลิศในองค์ความรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ
M	เชิดชูคุณธรรม (Morality)	การยึดมั่นในคุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สุภาพ สะอาดสามัคคี และมีน้ำใจ
P	ชั้นนำนโยบาย (Policy)	การปฏิบัติตามภารกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอนโยบาย
S	ขยายสังคมการเรียนรู้ (Society)	เพื่อขยายฐานนำไปสู่เป้าหมายการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํานโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํานโยบายไปปฏิบัติ (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของนโยบายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ (ร้อยละ 100)

เป้าประสงค์ 2 : องค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยสามารถนำไปพัฒนานโยบายและแผนได้
ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละขององค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัตินำไปใช้ (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 3 : ผลการประเมินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถนำไปพัฒนานโยบายและแผนได้
ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของนโยบายและแผนที่นำผลการประเมินไปใช้ (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 4 : องค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยสามารถนำไปพัฒนานโยบายและแผนได้
ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละขององค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัตินำไปใช้ (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 5 : หน่วยงานที่นํานโยบายไปใช้มีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นํานโยบายไปใช้ (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 6 : การจัดทำนโยบาย/แผนแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัด :

1.ร้อยละของนโยบาย/แผนที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 7 : การดำเนินงานวิจัยเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัด :

1.ร้อยละของงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 8 : กระบวนการและวิธีการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ตัวชี้วัด :

1.ค่าเฉลี่ยของระดับความสำเร็จในกระบวนการและวิธีการประเมินผล
การจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ 9 : สารหรือข้อเสนอแนะในทางกฎหมายได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย/หัวหน้าส่วนราชการ

ตัวชี้วัด :

1.ค่าเฉลี่ยของระดับความสำเร็จในการจัดทำสารหรือข้อเสนอแนะในทางกฎหมายได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย/หัวหน้าส่วนราชการ

เป้าประสงค์ 10 :

1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทำนโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย

ตัวชี้วัด :

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในด้านการจัดทำนโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 11 :

2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด :

1.ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 12 :

3.องค์กรมีระบบการสร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร

ตัวชี้วัด :

1.ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 13 :


4.องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล


ตัวชี้วัด :

1.ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการขององค์กร (ร้อยละ 80)



แผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ





การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมและประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 249,664,700 บาท จำแนกเป็น งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเภทงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1.งบบุคลากร	85,964,400	34.43
2.งบดำเนินงาน	26,102,400	12.11
3.งบลงทุน	23,682,200	9.49
4.งบอุดหนุนทั่วไป	32,500	0.01
5.งบรายจ่ายอื่น	109,743,200	43.96
รวมทั้งสิ้น	249,664,700	100

ที่มา : สำนักงบประมาณ , สำนักนายกรัฐมนตรี.(2556). เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล่มที่ 8(1): กระทรวงศึกษาธิการ (1). กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์.

การจัดสรรงบประมาณแต่ละประเภทรายจ่าย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ละประเภทรายจ่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) การจัดสรรงบบุคลากร

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบบุคลากร จำนวน 85,964,400 บาท จำแนกเป็นงบเงินเดือน 81,835,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.20 และค่าจ้างประจำ จำนวน 4,128,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.80

2) การจัดสรรงบดำเนินงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน 26,102,400 บาท จำแนกเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ จำนวน 26,102,400 บาท หรือร้อยละ 86.31 และค่าสาธารณูปโภค จำนวน 4,140,000 บาท หรือร้อยละ 13.69 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ต่อไปนี้

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของงบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย

รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	26,102,400	86.31	26,102,400	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์			4,701,700	18.01
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ			4,187,800	16.04
1.3 ค่าวัสดุ			3,947,900	15.12
1.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน			3,260,000	12.49
1.5 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			2,909,600	11.15

1.6	ค่าตอบแทน			2,087,200	8.00
1.7	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,719,800	6.59
1.8	ค่าเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ			1,197,000	4.59
1.9	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,005,400	3.85
1.10	ค่าซ่อมแซม			676,000	2.59
1.11	ค่าเช่าบ้าน			228,000	0.87
1.12	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			167,000	0.64
1.13	ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินราชการ			15,000	0.06
2.	ค่าสาธารณูปโภค	4,140,000	13.69	4,140,000	100.00
2.1	ค่าไปรษณีย์โทรเลข			1200000	28.99
2.2	ค่าไฟฟ้า			1140000	27.54
2.3	ค่าโทรศัพท์			840000	20.29
2.4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			780000	18.84
2.5	ค่าน้ำประปา			180000	4.35
	รวมทั้งสิ้น	30,242,400	100.00	30,242,400	

3) การจัดสรรงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 23,682,200 บาท จำแนกเป็น ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 13,188,000 บาท หรือร้อยละ 55.69 และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10,494,200 บาท หรือร้อยละ 44.31 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 ต่อไปนี้

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย

รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1. ค่าครุภัณฑ์	13,188,000	55.69	13,188,000	100.00
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			11,791,000	89.41
1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			1,397,000	10.59
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,494,200	44.31	10,494,200	
รวมทั้งสิ้น	23,682,200		23,682,200	

4) การจัดสรรงบอุดหนุน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน จำนวน 32,500 บาท สำหรับเป็นค่าบำรุงสมาคม IEA หรือ International Evaluation Association ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี 2521

5) การจัดสรรงบรายจ่ายอื่น

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอื่นเพื่อดำเนินภารกิจหลักของสำนักงาน จำนวน 109,743,200 บาท จำแนกเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ จำนวน 34,308,800 บาท หรือร้อยละ 31.26 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ จำนวน 58,183,400 บาท หรือร้อยละ 53.02 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และขีดสมรรถนะของบุคลากร จำนวน 12,683,900 บาท หรือร้อยละ 11.56 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 4,567,100 บาท หรือร้อยละ 4.16 ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามภารกิจหลัก

ประเภทงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
การจัดทำข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ	34,308,800	31.26
การจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์	58,183,400	53.02
การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และขีดสมรรถนะของบุคลากร	12,683,900	11.56
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,567,100	4.16
รวมทั้งสิ้น	109,743,200	100.00

ตารางที่ 5 ร้อยละของประมาณการค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามสำนัก

สำนัก	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
สำนักอำนวยการ	130,474,080	52.26
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	27,027,400	10.83
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา	9,364,820	3.75
สำนักนโยบายและแผนการศึกษา	19,909,500	7.97
สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา	16,700,000	6.69
สำนักสื่อสารสาธารณะ	14,620,000	5.86
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	7,150,000	2.86
สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ	14,641,900	5.86
สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา	8,380,000	3.36
รวมเงินงบประมาณ	249,664,700	100.00

ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการจัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)	(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)			3,585,000		สนผ.
2. โครงการจัดทำแผนการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(พ.ศ. 2557 - 2561)	แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2558 - 2562)			2,610,000		สนผ.
3.โครงการพัฒนาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย	รายงานการวิจัย “แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย			1,954,700		สนผ.
4.การประชุมคณะทำงานรอบคุณวุฒิอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย /มาเลเซีย/ ฟิลิปปินส์/ กัมพูชา และสิงคโปร์	ผลการประชุมรอบคุณวุฒิอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย /มาเลเซีย/ ฟิลิปปินส์/ กัมพูชา และสิงคโปร์			698,000		สนผ.
5.โครงการพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย	รายงานแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย	1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำองค์ความรู้เบื้องต้นและข้อเสนอโครงการและกรอบการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ 2.จัดทำร่างกรอบการดำเนินงานและการศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเก็บข้อมูล	50	2,175,000	900,000	สนผ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>3. ตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยองค์ประกอบเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>4. จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558) เพื่อ ร่วมกันกำหนดแนวทางในการบริหารงาน และบทบาทความรับผิดชอบที่เหมาะสมของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติสำหรับประเทศไทย</p> <p>5. สังเคราะห์ผลจากองค์ความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับ</p> <p>6. จัดทำ (ร่าง) รายงานแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย</p>				
6.โครงการพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน	รายงานแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน	<p>1.ศึกษาข้อมูล รายละเอียด และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน</p> <p>2.ศึกษา วิเคราะห์หลักการและแนวทางในการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน</p>	50	1,040,000	161,950	สนพ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		3.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ และครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม				
7.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน	1.การ ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เรื่อง “การศึกษาไทยเพื่อ พัฒนาคนไทยอย่างยั่งยืน” ผ่านรูปแบบ Social Media นำเสนอผ่านโปรแกรม Line และ Facebook ตลอด 24 ชั่วโมง 2.รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการ ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “โลกของเด็ก กับการปฏิรูปการเรียนรู้” เพื่อยกระดับ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งถวายพระราชทานสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี 3.การ ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับ “ปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปการเรียนรู้” เพื่อเป็นต้นแบบ / ตัวอย่าง การพัฒนาคนไทยเป็นคนดี มี ความรู้ ความสามารถ และสามารถก้าว ทันโลก ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สีสี่ ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว จำนวน 40 เรื่องพร้อมรวมเป็น เอกสาร 2,000 เล่ม	1.ตรวจตัดข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ 2.สืบค้นข่าวผ่านอินเทอร์เน็ต 3.วารสารการศึกษาไทย 5 ฉบับ 4.เอกสารบันทึกการศึกษาไทย 5,000 เล่ม 5.แถลงข่าว 2 ครั้ง 6.สื่อมวลชนสัญจร จ.ปราจีนบุรี 7.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้อง สนามหลวง และหน้ากระทรวงฯ 8.เผยแพร่บทความนโยบายการศึกษา ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 9.โครงการประกวดภาพถ่าย 5 ช่วงวัย				สสธ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	4.รายงานความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์รายวันสี่สี ขนาด 240 คอลัมน์นี้ว จำนวน 7 ครั้ง					
8.โครงการ พัฒนา มาตรฐาน การศึกษาชาติในศตวรรษที่ 21	จัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางการพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของชาติ	1.TOR การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ ชาติในศตวรรษที่ 21 ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้บริหาร 2.ประสานเบื้องต้นกับนักวิจัยในการ ดำเนินการวิจัยตามรายละเอียดของ TOR 3.จัดทำบันทึกขอให้ดำเนินการจ้างไปยังสำนัก อำนวยการเพื่อเป็นหน่วยงานตั้งเรื่องให้ ผู้บริหารเห็นชอบวิธีการจ้าง กรรมการจัดจ้าง และกรรมการตรวจรับงาน 4.อยู่ระหว่างรอการจัดจ้างอย่างเป็นทางการ เมื่อวิธีการจ้าง กรรมการจัดจ้างและกรรมการ ตรวจรับงาน ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร สำนักงาน	20	1,460,000	45,000	สมร.
9.โครงการ หนังสือเล่มแรกเพื่อ พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความ สามารถตามวัยในโรงเรียนสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวน ชายแดน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุตาฯ สยาม บรมราชกุมารี 60 พรรษา	รายงานผลการนำนวัตกรรมหนังสือเล่ม แรกไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ม ีความสามารถตามวัยในโรงเรียนสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	1.จัดทำรายละเอียดของงานที่จ้างซึ่งได้รับ ความเห็นชอบจากผู้บริหาร 2.วิธีการจ้าง กรรมการจัดจ้าง และกรรมการ ตรวจรับงาน ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร	20	3,000,000	3,000,000 (ก่อนนี้ ผูกพัน)	สมร.
10.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน	1.รายงานผลการ ดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชา ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน	1.การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ 1.1 ดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	80	4,560,000 (งบของ โครงการฯ	3,875,000	สมร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
<p>ประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบาย รัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559</p>	<p>ประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาล ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 2.รายงานผลการศึกษาวิจัย /องค์ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย / เด็กระดับประถมศึกษา</p>	<p>และรองประธานกรรมการคนที่สองใน คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ตามหลักเกณฑ์การ สรรหาบุคคลเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2551</p> <p>1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและรองประธานกรรมการคนที่ สองในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติให้นายกรัฐมนตรีลงนาม</p> <p>2. โครงการพัฒนาทักษะเด็กไทยรอบด้าน ผ่านการเล่านิทาน อ่านหนังสือ เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี 60 พรรษา</p> <p>2.1. ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย วิธีการเล่านิทาน หนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 6 ปี การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี ความสามารถตามวัย ฯลฯ</p> <p>2.2 จัดทำรายละเอียดของงานที่จ้างซึ่งได้รับ ความเห็นชอบจากผู้บริหาร</p>	20	ทั้งหมด) 1,500,000	1,500,000 (ก่อนนี้ ผูกพัน)	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>3. การรายงานผลการดำเนินงานของ แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.1 ประสาน ติดตาม ให้กระทรวงและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ตามแผน ยุทธศาสตร์ชาติฯ</p> <p>4.การจัดทำสารานุกรมสำหรับเด็กปฐมวัยไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา</p> <p>4.1 วางแผนการดำเนินงานจัดทำสารานุกรม สำหรับเด็กปฐมวัยไทย</p> <p>4.2 วางแผนการจัดจ้างทำสารานุกรมสำหรับเด็กปฐมวัยไทยฯ</p>	20			
11.โครงการประชุมสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา	รายงานการประชุมของสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา					สนพ.
12.โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาครู						สมร.

เป้าประสงค์ 5 : หน่วยงานที่นำนโยบายไปใช้มีความพึงพอใจ

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการจัดทำ แผนการศึกษา แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)	(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)			3,585,000		สนผ.
2. โครงการจัดทำแผนการ ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(พ.ศ. 2557 - 2561)	แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2558 - 2562)			2,610,000		สนผ.
3.โครงการพัฒนาแนวทางการลด ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใน ระบบโรงเรียนของประเทศไทย	รายงานการวิจัย “แนวทางการลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ของประเทศไทย			1,954,700		สนผ.
4.โครงการพัฒนาความร่วมมือใน การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติของประเทศไทย	รายงานแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ของประเทศไทย	1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จัดทำองค์ความรู้เบื้องต้นและข้อเสนอ โครงการและกรอบการดำเนินงานเสนอต่อ ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน หลักการ 2.จัดทำร่างกรอบการดำเนินงานและ การศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ เก็บข้อมูล 3.ตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือการ ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยองค์ประกอบเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติไปสู่การ ปฏิบัติ 4.จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือ การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ	50	2,175,000	900,000	สนผ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ปฏิบัติ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558) เพื่อ ร่วมกันกำหนด แนวทางในการบริหารงาน และบทบาทความ รับผิดชอบที่เหมาะสมของหน่วยงานที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติสำหรับประเทศไทย</p> <p>5.สังเคราะห์ผลจากองค์ความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับ</p> <p>6.จัดทำ (ร่าง) รายงานแนวทางการพัฒนาความ ร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ของประเทศไทย</p>				
5.โครงการพัฒนาแนวทางการ เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน	รายงานแนวทางการเทียบเคียงกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง อาเซียน	<p>1.ศึกษาข้อมูล รายละเอียด และแนวทาง ปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน</p> <p>2.ศึกษา วิเคราะห์หลักการและแนวทางใน การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน</p> <p>3.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ และครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2558 ณ กรุงฮานอย ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม</p>	50	1,040,000	161,950	สนผ.

เป้าประสงค์ 6 : การจัดทำนโยบาย/แผนแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการจัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)	(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)			3,585,000		สนผ.
2. โครงการจัดทำแผนการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(พ.ศ. 2557 - 2561)	แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2558 - 2562)			2,610,000		สนผ.
3.โครงการพัฒนาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย	รายงานการวิจัย “แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย			1,954,700		สนผ.
4.โครงการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	รายงานการประชุมของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา					สนผ.
5.โครงการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21	รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของคนและคุณลักษณะของคนในสังคมโลกศตวรรษที่ 21	1.จัดทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ของกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 2. จัดประชุมร่วมกับคณะนักวิจัยเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานศึกษาวิจัย 3. เลขาธิการอนุมัติข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขการดำเนินงาน (TOR) เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา 4. ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญาจ้าง	15	3,506,000		สนผ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
6.โครงการศึกษาด้านทุนมาตรฐาน ต่อหน่วยการจัดการศึกษาชั้น พื้นฐาน (สามัญศึกษาและ อาชีวศึกษา)	รายงานผลการพัฒนาสูตรการคำนวณ ต้นทุน มาตรฐานต่อหน่วยการจัด การศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธันวาคม 2557 ศึกษาทบทวน องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุน มาตรฐาน ต่อหน่วยใน การผลิตผู้เรียน 2. ธันวาคม 2557 เสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยน รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ 3. มกราคม 2558 ประสานที่ปรึกษาโครงการ เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ 4. กุมภาพันธ์ 2558 <ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขการ ดำเนินงาน (TOR) เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา - ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ ดำเนินงานร่วมกับคณะที่ปรึกษา 5. ธันวาคม 2558 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัด ลงนามในสัญญาจ้าง 	15	1,900,000		สปศ.
7.โครงการพัฒนาความร่วมมือใน การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติของประเทศไทย	รายงานแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ของประเทศไทย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จัดทำองค์ความรู้เบื้องต้นและข้อเสนอ โครงการและกรอบการดำเนินงานเสนอต่อ ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน หลักการ 2. จัดทำร่างกรอบการดำเนินงานและ การศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ เก็บข้อมูล 3. ตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือการ ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยองค์ประกอบเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติไปสู่การ 	50	2,175,000	900,000	สนผ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ปฏิบัติ</p> <p>4.จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือ การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558) เพื่อ ร่วมกันกำหนด แนวทางในการบริหารงาน และบทบาทความ รับผิดชอบที่เหมาะสมของหน่วยงานที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติสำหรับประเทศไทย</p> <p>5.สังเคราะห์ผลจากองค์ความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับ</p> <p>6.จัดทำ (ร่าง) รายงานแนวทางการพัฒนาความ ร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ของประเทศไทย</p>				
8.โครงการพัฒนาแนวทางการ เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน	รายงานแนวทางการเทียบเคียงกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง อาเซียน	<p>1.ศึกษาข้อมูล รายละเอียด และแนวทาง ปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน</p> <p>2.ศึกษา วิเคราะห์หลักการและแนวทางใน การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน</p> <p>3.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ และครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-5</p>	50	1,040,000	161,950	สนผ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		มีนาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม				
9.การประชุมคณะกรรมการ คุณวุฒิวินิจฉัย ณ ประเทศ อินโดนีเซีย /มาเลเซีย/ ฟิลิปปินส์/ กัมพูชา และสิงคโปร์	ผลการประชุมกรอบคุณวุฒิวินิจฉัย ณ ประเทศอินโดนีเซีย /มาเลเซีย/ ฟิลิปปินส์/ กัมพูชา และสิงคโปร์			698,000		สนผ.
10.การประชุมคณะอนุกรรมการ สภาการศึกษาด้านการบริหาร และกระจายอำนาจทาง การศึกษา	ข้อเสนอนโยบายด้านการกระจายอำนาจ ทางการศึกษา	-ดำเนินการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ ปฏิรูประบบการกระจายอำนาจ จำนวน 3 ครั้ง โดยที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวคิด การกระจายอำนาจทางการศึกษา และ เห็นชอบที่จะจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการ กระจายอำนาจทางการศึกษา ใน 4 ประเด็น คือ 1) ความเป็นอิสระของสถานศึกษา 2) กลไกจังหวัด 3) โรงเรียนขนาดเล็ก และ 4) การศึกษาทางเลือก ช่วงแรกเน้นใน 2 ประเด็นแรก คือ ความเป็นอิสระของ สถานศึกษา และกลไกจังหวัด	50	30,000	15,000	สนผ.

เป้าประสงค์ 10 :

1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทำนโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรของ สกศ.	1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและ สมรรถนะประจำสายงาน 2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ ข้าราชการมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ หน่วยงาน	1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท 2.สร้างความเข้าใจ UNDO 3.สานสัมพันธ์ 3 สภา 4.อบรมลูกเสือ	30	2,763,900	เบิกจ่าย 359,873 ผูกพัน 363,435	สอ.

เป้าประสงค์ 11 :

2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการ พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ	<p>1.การให้บริการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้ง อาคาร 1 และอาคารโปรง-ศรี ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. การบำรุงรักษาและต่ออายุใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ลิขสิทธิ์</p> <p>3. การต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและ เว็บไซต์ย่อย สกศ.</p> <p>4.การพัฒนาเว็บไซต์สำนัก งานเลขาธิการ สภาการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p>5. การจัดทำเครือข่ายและห้อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับอาคาร สำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)</p>	<p>1.การบริการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา ระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้งอาคาร 1 และอาคาร โปรรง-ศรี เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และได้มีการต่ออายุการใช้งาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารเช่าโปรง- ศรี เป็น 2 ระยะต่อเนื่อง จนถึงเดือนมิถุนายน 2558</p> <p>2.ควบคุมการแก้ไขปัญหาการถูกโจมตีจากผู้ ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ต่อเว็บไซต์สำนักงาน เลขาธิการ สภาการศึกษา การกู้คืนข้อมูลใน เวลาที่รวดเร็วที่สุด การทบทวนแผนการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสำรองข้อมูลและการรายงานผลการแก้ไข ปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>3. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่ายปี 2557 จำนวน 3 รายการ คือ</p> <p>3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ /ชนิด LED สี จำนวน ๒ เครื่อง</p>	70	1,800,000	เบิกจ่าย 133,590 บาท ก่อนนี้ผูกพัน 1,098,124 บาท	สวพ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ทดสอบและติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการจัดซื้อเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด</p> <p>4.ปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้อ้างอิงการจัดทำงบประมาณได้</p> <p>5.บำรุงรักษาและต่ออายุใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จำนวน 7 รายการ</p> <p>6.ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย สกศ.จำนวน 3 โดเมน</p> <p>7.ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์และข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้มีความถูกต้องทันสมัย</p> <p>8.สำรวจสถานที่และเตรียมจัดทำเครือข่ายและห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับอาคารสำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)</p>				
2. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา	<p>1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัยอย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด</p> <p>2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา</p>	<p>1. กำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบคลังข้อมูล โดยกำหนดเลือกปรับ (Update) ตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้วในระบบ จำนวน 20 ตัวชี้วัด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. รวบรวมข้อมูลด้าน การศึกษา ด้านแรงงาน ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมศ. สทศ . สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม</p> <p>3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดกระทำข้อมูลให้อยู่</p>	50	4,500,000	120,000	สวพ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	<p>1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล</p> <p>2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนำร่อง ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่</p> <p>3.แผนปฏิบัติงานปี 2559</p>	<p>ในตารางตามรูปแบบที่กำหนดและนำเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ให้ สกศ. ในปีที่ผ่านมา)</p> <p>4.ดำเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>5.จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการยกย่องคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายการตัวชี้วัดที่ระบบนำเสนอผลได้ในรูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย เป็นต้น</p> <p>1.ประชุมคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคำสั่งและรับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านระบบข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรแบบกว้าง ๆ ซึ่งในเบื้องต้น เห็นควรให้ตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลให้สามารถเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>2.แต่งตั้งคณะทำงาน 1 ชุด สนับสนุนการดำเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศ</p>	35			

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		ฯ คือ คณะทำงานด้านกฎหมาย โดยมี รศ. ปานใจ ธารทัศน์วงศ์ เป็นประธาน				

เป้าประสงค์ 12 :

3.องค์กรมีระบบการสร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรของ สกศ.	1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและ สมรรถนะประจำสายงาน 2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ ข้าราชการมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ หน่วยงาน	1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท 2.สร้างความเข้าใจ UNDO 3.สานสัมพันธ์ 3 สภา 4.อบรมลูกเสือ	30	2,763,900	เบิกจ่าย 359,873 ผูกพัน 363,435	สอ.

เป้าประสงค์ 13 :

4.องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลระบบบริหารจัดการ ของสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา	เพื่อกระตุ้นและผลักดันการดำเนินงานของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้บรรลุ ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561 อันจะเอื้อให้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของ ชาติ รวมทั้งการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ การพัฒนาประเทศในภาพรวม	1.แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - จัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน ส่ง คสช. และสป. ศธ. 2.แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - จัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ 3.จัดทำข้อเสนอบทบาทของ สกศ. - จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/ คณะทำงาน 10 ครั้ง - จัดทำร่าง ข้อเสนอบทบาทที่ควรจะเป็นของ สกศ. 4.จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - เสร็จงานกรอบกับผู้ประสานงานของ สำนักงาน ก.พ.ร. และรายงานผล การเจรจา ต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 จนกระทั่งได้มติ สุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม2558		635,900	- 60,000 140,000	กพร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>- จัดทำคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผู้บริหาร แต่ละระดับและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับลงนาม เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5.แผนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง ชายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา</p> <p>- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำ งบประมาณที่คำนึงถึงบทบาท หญิงชาย เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557</p> <p>- อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการอบรม</p> <p>6.แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561</p> <p>- วิเคราะห์ SWOT ในเบื้องต้น และกำลังจะ เริ่มดำเนินการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน 2558</p> <p>7.นโยบายและแผนปฏิบัติการกำกับดูแล องค์การที่ดีแบบบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558 – 2561 ของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา</p> <p>- ศึกษานโยบายและแผนปฏิบัติการกำกับ ดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ ฉบับเดิมกับ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตและมาตรฐานการสร้าง ความ โปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. ขณะนี้อยู่ระหว่าง การสังเคราะห์ข้อมูล</p>		192,900	78,000	
				129,000		
				37,600		

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>8.การพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556</p> <p>- งานนี้ไม่ต้องดำเนินการเพราะปี 2556 สกศ. ไม่มีเงินกันเหลือปีที่จะนำมาจัดสรรเงินรางวัล</p> <p>9.งานรายงานผลการ ประเมิน ตามมาตรฐานความโปร่งใส ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2558</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส และคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของ สกศ.</p> <p>- ประชุมรับทราบมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558</p> <p>- จัดทำแผนการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558</p> <p>10.งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558</p> <p>- อยู่ระหว่างการติดตามและจัดทำรายงานผลรอบ 9 เดือนซึ่งกำหนดส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ในเดือนมิถุนายน 2558</p> <p>11.งานจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ</p>		<p>4,650</p> <p>61,250</p> <p>114,000</p> <p>-</p>		

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ต่อสังคม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรสู่วิถีการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- แผนการรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม</p>				
<p>2.โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา</p>	<p>1.เพื่อให้ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแต่ละคณะ และบุคลากรของสำนักงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ</p> <p>2.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสภศ รวมถึงการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับ สภศ. แผนทีความรู้สำหรับ สภศ. แผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการถอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สภศ.</p>	<p>1.การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจประเมินขั้นพื้นฐาน</p> <p>- ทบทวนผลการตรวจประเมินขั้นพื้นฐานปี 2557</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรายหมวด</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 เพื่อแจกแจงรายการข้อมูลที่จำเป็น พร้อมทั้งวิเคราะห์รายการจะต้องเตรียมเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกประเด็นคำถาม</p> <p>- แผนปฏิบัติการ PMQA สภศ.</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานรายหมวดทั้ง 6 หมวด หมวดละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเฉพาะกิจ</p> <p>2.การจัดการความรู้เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างยั่งยืนสำหรับบุคลากร สภศ.</p>		<p>1,313,000</p> <p>612,000</p>		<p>กพร.</p>

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	3. เพื่อเผยแพร่สัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของ สำนักงานฯ ประจำปี 2558 สู่นักเรียน	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 (3 ครั้ง) - ประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (1 ครั้ง) - การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (3 ครั้ง) <p>3. การทบทวนและวิเคราะห์โครงสร้างสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2558 ที่สอดคล้องนโยบาย รัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างรอมติ ที่ ชัดเจนจากคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูป การศึกษา <p>4. วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย วิธีการศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทสรุป ผู้บริหาร รายงานประจำปี และการประชุม ร่วมกับ CKO และ KM Team</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งเดิมมีการแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 <p>5. จัดทำรายงานประจำปี 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานนี้จะเริ่มดำเนินการประมาณเดือน กรกฎาคม 2558 		325,000		
				1,900,000		
				500,000		
3. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา	<p>1. เพื่อประเมินความมีคุณธรรมและความ โปร่งใสในการทำงานของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา</p> <p>2. เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่</p>	<p>1. จัดประชุมประเมินคุณธรรมและ ความ โปร่งใสบุคลากร สกศ.</p> <p>2. ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA)</p>	30	1,000,000	25,200	กพร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>3.เพื่อพัฒนากระบวนการหรือระบบที่ทำให้การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>4.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>3.ประสานบุคลากร สกศ. เพื่อเข้าร่วมคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามความเหมาะสม</p> <p>4.ประสานขอแบบสอบถามจาก ปปช. และนำมาปรับให้เข้ากับบริบทของ สกศ.</p> <p>5.จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ของ สกศ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558</p> <p>6.รวบรวมข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานฯ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ</p>				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างและพัฒนาศักยภาพความรู้เพื่อพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ 2 : องค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยสามารถนำไปพัฒนานโยบายและแผนได้

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการศึกษาวิจัยระบบการผลิตครู : ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของระบบการผลิตครูแนวใหม่	1.ระบบการผลิตครูของสถาบันการผลิตครูของไทยและต่างประเทศจากอดีตสู่ปัจจุบัน 2.ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของระบบการผลิตครูแนวใหม่เทียบเท่ามาตรฐานสากลสู่การพัฒนาระดับวิชาชีพครูในฐานวิชาชีพขั้นสูงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	1. ศึกษาทบทวนเอกสาร สถิติและงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับระบบการผลิตครู เพื่อจัดทำ รายงาน สภาพการผลิตครู ในปัจจุบัน 2. จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตครู เพื่อพิจารณากรอบการวิจัยระบบการผลิตครูฯ 3. จัดทำกรอบการวิจัยระบบการผลิตครูฯ และปรับแก้กรอบการวิจัยฯ เสนอ ต่อ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านส่งเสริม ศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ เพื่อพิจารณา 4. อยู่ระหว่าง การวิจัยรวบรวมข้อมูลสภาพระบบการผลิตครูของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับ ข้อมูลการผลิตครูในต่างประเทศทั้งอดีตและปัจจุบัน ได้แก่ ระบบการคัดเลือก หลักสูตร การผลิตครู การสำเร็จการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ การบริหารวิชาการ การพัฒนา คณาจารย์ ฯลฯ	30	300,000	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สมร.
2.โครงการ ศึกษาข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาครู	ข้อมูลการพัฒนาครูทั้งระบบ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	อยู่ระหว่างการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณและคุณภาพเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการวางแผนการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับ	30	112,000	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สมร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
ทั้งระบบ		สภาพการใช้และความต้องการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา				
3.โครงการส่งเสริมความเป็น พลเมืองโดยผ่านทักษะการอ่าน คำกลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” สำหรับผู้เรียนระดับ ประถมศึกษา	1. เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโดยผ่าน ทักษะการอ่านคำกลอน “ค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ” สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา	1. การประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 3 ครั้ง ส่งผลให้การดำเนินโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ กอ.รมน. นี้ เป็นการให้ความรู้และทักษะ หลักการเขียน การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรองที่ถูกต้อง ให้กับครูในทุกจังหวัดของประเทศ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประสาน ให้นักอักษรศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ จาก สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เป็นวิทยากร มีการใช้สถานที่ ของ กอ.รมน. เป็นห้องประชุมและสถานที่พัก แรมใน 4 ภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจาก ครู/ผู้บริหารในจังหวัดต่างๆ รวม 73 จังหวัด 78 โรงเรียน 93 คน 3. ผลจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3 ที่ประชุมมีมติให้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนา เรื่อง การขยายผลการส่งเสริมความเป็น พลเมืองโดยผ่านทักษะการอ่านคำกลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” สู่ สถานศึกษา ขึ้น ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และ ปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน โดยจะเชิญ	60	2,000,000	941,000	สมร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>คณะทำงาน วิทยากร ครูที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 4 ภูมิภาค และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและร่วม กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้รับ จากการฝึกอบรมให้กับนักเรียน ซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายของโครงการให้เกิดผลเป็น รูปธรรมต่อไป</p> <p>อนึ่ง การจัดสัมมนาครั้งนี้จะมีการมอบ วุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้า ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมีวิทยากรมาให้ความรู้ “เรื่องเล่า” (Story Telling) แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้</p>				
4.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง	1.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนา หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับครู ผู้บริหาร สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตร 1 วัน และจัดทำคู่มือ “การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย ” และสื่อประกอบการ ฝึกอบรม คือ “วิดิทัศน์กิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง Civic Education”	-จัดอบรมไปแล้วทั้งหมด 3 รุ่น คือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคใต้	70	1,550,000	979,470	สมร.
5.โครงการศึกษากลไกการบริหารจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย	1. ศึกษากลไกการบริหารจัดการศึกษา ทางเลือกที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย	1.Tor ได้รับอนุมัติแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ใน ขั้นตอนการลงนาม สัญญาจัดจ้างกับสถาบัน อาศรมศิลป์ในวงเงิน 350,000 บาท 2. การจัดพิมพ์เอกสารอยู่ใน กระบวนการจัด	40	2,109,600	129,711	สมร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		จ้างสำนักพิมพ์ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท				
6.โครงการ ศึกษารูปแบบ พัฒนา ศูนย์การเรียนรู้และ รูปแบบการผลิต สื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	1.เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และรูปแบบสื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเผยแพร่และขยายผลไปสู่โรงเรียน ชุมชนต่อไป	1.จัดประชุมคณะทำงานโครงการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดทำเอกสาร “บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จำนวน 9 ฉบับ 2. ประสานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ จำนวน 8 แห่งข้างต้น เพื่อขอเอกสารรายงานการดำเนินงาน แผนการสอน แผ่นพับ รูปภาพ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นตัวอย่างของสื่อการเรียนรู้ฯ 3.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาเอกสารทั้ง 9 ฉบับ ปรับปรุงเอกสารตามมติที่ประชุม	40	2,000,000	46,325	สมร.
7.โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา	1. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาตามกรอบและทิศทาง การวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 2. เพื่อให้เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา	1.จัดทำกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยมีแนวคิดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการศึกษาของรัฐและเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และนำมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าความสอดคล้องกับรายงานติดตามผล	25	3,500,000	688,000	สาวพ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ซึ่งเป็นสถาบัน อุดมศึกษานำแนวทางการขับเคลื่อนกรอบและทิศทาง การวิจัยทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่</p> <p>3. เพื่อทราบสภาพปัจจุบัน งานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาหัวข้อวิจัย/โจทย์วิจัยทางการศึกษา และแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาของพื้นที่ในอนาคต</p> <p>4. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะทางการ บริหาร เครือข่ายการวิจัยทาง การศึกษาในการขับเคลื่อนกรอบและทิศทาง การวิจัยทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา</p>	<p>แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) รายงานผลการประชุม “การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย” นโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) และกรอบและทิศทาง การวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555 - 2558) เพื่อให้ได้กรอบและทิศทาง การวิจัยทางการศึกษาพร้อมประเด็นและหัวข้อการ วิจัย สำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการศึกษาและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ เพื่อปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ</p> <p>2.ติดต่อ ประสานงาน และทาบทาม สถาบันอุดมศึกษาให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา จำนวน 13 แห่ง และทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน</p> <p>3.ประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการส่งเสริม เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อกำหนดขอบเขต การดำเนินงานและรายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ</p>				

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>4.จัดทำและขออนุมัติข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขการดำเนินงาน (TOR) และสัญญาจ้างเพื่อจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 13 แห่ง</p> <p>5.จัดพิมพ์ “กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา” เพื่อใช้เป็นฐานหรือกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่</p> <p>6.จัดทำและพิมพ์วารสารวิจัยการศึกษาจำนวน 2 ฉบับ คือ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 และ 6</p>				
8.โครงการจัดทำสภาวะการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2558	<p>1.รายงานสภาวะการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2558</p> <p>2.การจัดทำข้อมูลและตัวชี้วัดด้านการศึกษาของประเทศไทย</p> <p>ตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทยในฐานข้อมูลนานาชาติ</p>	<p>1. การจัดทำรายงานสภาวะการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา รวบรวมข้อมูลดัชนีตัวชี้วัดทางการศึกษาต่างประเทศ จากเอกสาร งานวิจัยต่างๆ ที่จัดทำโดยองค์กรต่างประเทศ สืบค้นข้อมูลจากเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำตารางสถิติ เพื่อใช้ในการจัดกระทำข้อมูลตัวชี้วัดเบื้องต้นที่รวบรวมได้ลงในตารางสถิติ <p>2. การจัดทำข้อมูลและตัวชี้วัดด้านการศึกษาของประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษากรอบการดำเนินงานและแบบจัดเก็บข้อมูล Data collection เพื่อจัดทำข้อมูลและตัวชี้วัดด้านการศึกษา - รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินการข้อมูล และจัดกระทำข้อมูลสถิติ 	<p>10</p> <p>20</p>	470,000	9,094.97	สวพ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		- จัดทำข้อมูลเบื้องต้น เพื่อกรอกในตาราง สถิติและตัวชี้วัดที่จัดทำขึ้น				
9.โครงการวิเคราะห์สภาวะและ แนวโน้มการศึกษา	รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557- 2558	1.ดำเนินการขออนุมัติโครงการจัดทำรายงาน รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557-2558 และจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา อาจารย์ วิทยากร เชียงกูร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น ผู้รับจ้างแล้ว 2.จัดประชุมปรึกษาหารือด้านข้อมูล ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2558 เพื่อค้นคว้า อ้างอิง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ ดำเนินงานด้านสถิติของต่างประเทศ เพื่อใช้ เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำรายงาน สภาวะการศึกษาไทยดังกล่าว	20	2,260,400	425,125	สวพ.
10.โครงการจัดทำสถิติการศึกษา ของประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	1.สถิติการศึกษาของประเทศไทย 2556- 2557 2.รายงานสภาพการจัดการศึกษาเฉพาะ ทางในประเทศไทย ปี 2556 : การผลิต บุคลากร”	1.ได้จัดทำต้นฉบับ เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่าง ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขจาก แหล่งที่มาของข้อมูล และตรวจวิเคราะห์ ตัวเลขว่าตรงตามสภาพจริง ตัวเพื่อความ สอดคล้องกับสภาพจริง 1. จัดทำตารางสถิติและเขียนบทนำ และ สภาพการจัดเรียนการสอนเสร็จแล้ว และอยู่ ระหว่างการเขียนบทสถิติและจัดทำแผนภูมิ นำเสนอ และจัดรูปเล่ม	60	730,000	8,520	สวพ.
11.โครงการวิจัยการกระจาย อำนาจการบริหารจัดการศึกษา ในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนา	1.เพื่อทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาใน ระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด	อยู่ในระหว่างการเสนอเลขาธิการสภา การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2558	-	1,500,000	-	สกม.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	การศึกษาของสถานศึกษา 2. เพื่อให้ได้รายงานวิจัยการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา					
12.โครงการศึกษาคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษา	1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเฉพาะคดีที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี 2. เพื่อค้นพบหลักกฎหมายตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเฉพาะคดีที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการศึกษา	1. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ 1/ 2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 กรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 3. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558	25	500,000	171,600	สภม.

เป้าประสงค์ 7 : การดำเนินงานวิจัยเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการศึกษาวิจัยระบบการผลิตครู : ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของระบบการผลิตครูแนวใหม่	1. วิเคราะห์สถานภาพและพัฒนาการระบบการผลิตครูของสถาบันการผลิตครูของไทยและต่างประเทศจากอดีตสู่ปัจจุบัน	1.ศึกษาทบทวนเอกสาร สถิติและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับระบบการผลิตครูเพื่อจัดทำรายงานสภาการผลิตครูในปัจจุบัน 2.จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่	30	300,000	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สมร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	2. ศึกษาทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของระบบการผลิตครูแนวใหม่เทียบเท่ามาตรฐานสากลสู่การพัฒนาวิชาชีพครูในฐานวิชาชีพขั้นสูงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตครู เพื่อพิจารณากรอบการวิจัยระบบการผลิตครูฯ 3.จัดทำกรอบการวิจัยระบบการผลิตครูฯ และปรับแก้กรอบการวิจัยฯ เสนอ ต่อ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านส่งเสริม ศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการ เพื่อพิจารณา 4.อยู่ระหว่าง การวิจัยรวบรวมข้อมูลสภาพ ระบบการผลิตครูของคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับ ข้อมูลการผลิตครูในต่างประเทศทั้งอดีตและ ปัจจุบัน ได้แก่ ระบบการคัดเลือก หลักสูตร การผลิตครู การสำเร็จการศึกษา ระบบการ บริหารจัดการ การบริหารวิชาการ การพัฒนา คณาจารย์ ฯลฯ				
2.โครงการศึกษากลไกการบริหารจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย	1. ศึกษากลไกการบริหารจัดการศึกษา ทางเลือกที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย	1.Tor ได้รับอนุมัติแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ใน ขั้นตอนการลงนาม สัญญาจัดจ้างกับสถาบัน อาศรมศิลป์ในวงเงิน 350,000 บาท 2. การจัดพิมพ์เอกสารอยู่ใน กระบวนการจัด จ้างสำนักพิมพ์ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	40	2,109,600	129,711	สมร.
3.โครงการศึกษารูปแบบพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้และรูปแบบการผลิตสื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	1.เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาศูนย์การ เรียนรู้ และรูปแบบสื่อการเรียนรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตาม โครงการพระราชดำริฯ เพื่อเป็นศูนย์การ เรียนรู้สำหรับเผยแพร่และขยายผลไปสู่ โรงเรียน ชุมชนต่อไป	1.จัดประชุมคณะทำงานโครงการถอด บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตาม โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดทำ เอกสาร “บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนว	40	2,000,000	46,325	สมร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จำนวน 9 ฉบับ</p> <p>2. ประสานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ จำนวน 8 แห่งข้างต้น เพื่อขอเอกสารรายงานการดำเนินงาน แผนการสอน แผ่นพับ รูปภาพ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นตัวอย่างของสื่อการเรียนรู้ฯ</p> <p>3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาเอกสารทั้ง 9 ฉบับ ปรับปรุงเอกสารตามมติที่ประชุม</p>				
4.โครงการวิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา	รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557-2558	<p>1.ดำเนินการขออนุมัติโครงการจัดทำรายงานรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557-2558 และจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา อาจารย์วิทยากร เชียงกูร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้รับจ้างแล้ว</p> <p>2.จัดประชุมปรึกษาหารือด้านข้อมูลต่างประเทศ เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2558 เพื่อค้นคว้า อ้างอิง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านสถิติของต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทยดังกล่าว</p>	20	2,260,400	425,125	สวพ.
5.โครงการวิจัยการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา	1.เพื่อทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาใน	อยู่ในระหว่างการเสนอเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติส่งจ้างตั้งแต่	-	1,500,000	-	สกม.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
ในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา	ระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษา 2. เพื่อให้ได้รายงานวิจัยการกระจาย อำนาจการบริหารจัดการศึกษาในระดับ จังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษา	เดือนกุมภาพันธ์ 2558				
6.โครงการส่งเสริมความเป็น พลเมืองโดยผ่านทักษะการอ่าน คำกลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” สำหรับผู้เรียนระดับ ประถมศึกษา	1. เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโดยผ่าน ทักษะการอ่านคำกลอน “ค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ” สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา	1. การประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 3 ครั้ง ส่งผลให้การดำเนินโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ กอ.รมน. นี้ เป็นการให้ความรู้และทักษะ หลักการเขียน การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรองที่ถูกต้อง ให้กับครูในทุกจังหวัดของประเทศ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประสาน ให้นักอักษรศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ จาก สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เป็นวิทยากร มีการใช้สถานที่ ของ กอ.รมน. เป็นห้องประชุมและสถานที่พัก แรมใน 4 ภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจาก ครู/ผู้บริหารในจังหวัดต่างๆ รวม 73 จังหวัด 78 โรงเรียน 93 คน 3. ผลจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3 ที่ประชุมมีมติให้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนา เรื่อง การขยายผลการส่งเสริมความเป็น พลเมืองโดยผ่านทักษะการอ่านคำกลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” สู่	60	2,000,000	941,000	สมร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>สถานศึกษา ชั้น ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน โดยจะเชิญคณะทำงาน วิทยากร ครูที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 4 ภูมิภาค และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและร่วมกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป</p> <p>อนึ่ง การจัดสัมมนาครั้งนี้จะมีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้า ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมีวิทยากรมาให้ความรู้ “เรื่องเล่า” (Story Telling) แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้</p>				
7.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง	1.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตร 1 วัน และจัดทำคู่มือ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” และสื่อประกอบการฝึกอบรม คือ “วีดิทัศน์กิจกรรมการเรียนรู้ การสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง Civic Education”	-จัดอบรมไปแล้วทั้งหมด 3 รุ่น คือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคใต้	70	1,550,000	979,470	สมร.

เป้าประสงค์ 10 :

1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทำนโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรของ สกศ.	1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและ สมรรถนะประจำสายงาน 2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ	1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท 2.สร้างความเข้าใจ UNDO 3.สานสัมพันธ์ 3 สภา	30	2,763,900	เบิกจ่าย 359,873 ผูกพัน	สอ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	ข้าราชการมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ หน่วยงาน	4.อบรมลูกเสือ			363,435	

เป้าประสงค์ 11 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการพัฒนาระบบ	1.การให้บริการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา	1.การบริการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา ระบบ	70	1,800,000	เบิกจ่าย	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ	<p>ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้งอาคาร 1 และอาคารโปรง-ศรี ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. การบำรุงรักษาและต่ออายุใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์</p> <p>3. การต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย สกศ.</p> <p>4. การพัฒนาเว็บไซต์สำนัก งานเลขาธิการ สภาการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p>5. การจัดทำเครือข่ายและห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับอาคารสำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)</p>	<p>คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้งอาคาร 1 และอาคาร โปรง-ศรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มีการต่ออายุการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารเข้าโปรง-ศรี เป็น 2 ระยะเวลาต่อเนื่อง จนถึงเดือนมิถุนายน 2558</p> <p>2. ควบคุมการแก้ไขปัญหาการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ต่อเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา การกู้คืนข้อมูลในเวลาที่รวดเร็วที่สุด การทบทวนแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสำรองข้อมูลและการรายงานผลการแก้ไขปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>3. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้งบเงินเหลือจ่ายปี 2557 จำนวน 3 รายการ คือ</p> <p>3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี จำนวน ๒ เครื่อง</p> <p>ทดสอบและติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการจัดซื้อเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด</p> <p>4. ปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้มีข้อมูลที่ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้</p>			133,590 บาท ก่อนนี้ผูกพัน 1,098,124 บาท	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>อ้างอิงการจัดทำงบประมาณได้</p> <p>5. บำรุงรักษาและต่ออายุใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จำนวน 7 รายการ</p> <p>6. ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย สกศ. จำนวน 3 โดเมน</p> <p>7. ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์และข่าวสารบนเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้มีความถูกต้องทันสมัย</p> <p>8. สำรวจสถานที่และเตรียมจัดทำเครือข่ายและห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับอาคารสำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)</p>				
<p>2.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา</p>	<p>ผลผลิตที่ 1</p> <p>1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัยอย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด</p> <p>2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา</p>	<p>กิจกรรมผลผลิตที่ 1</p> <p>1.กำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบคลังข้อมูล โดยกำหนดเลือกปรับปรุง (Update) ตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้วในระบบ จำนวน 20 ตัวชี้วัด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาด้านแรงงานด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมศ. ,สทศ. ,สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม</p> <p>3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลให้อยู่ในตารางตามรูปแบบที่กำหนดและนำเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เป็น</p>	50	4,500,000	120,00	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ผลผลิตที่ 2</p> <p>1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล</p> <p>2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนำร่อง</p> <p>ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่</p> <p>3.แผนปฏิบัติงานปี 2559</p>	<p>หน่วยงานที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ให้ สกศ. ในปีที่ผ่านมา)</p> <p>4.ดำเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดกระทำ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>5.จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการยกย่องคุณ การพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>รายการตัวชี้วัดที่ระบบนำเสนอผลได้ใน รูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบ แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น</p> <p>กิจกรรมผลผลิตที่ 2</p> <p>1.ประชุมคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคำสั่ง และรับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านระบบ ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ การพัฒนาทรัพยากรแบบกว้าง ๆ ซึ่งใน เบื้องต้น เห็นควรให้ตั้งคณะทำงานด้าน กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลให้ สามารถเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>2.แต่งตั้งคณะทำงาน 1 ชุด สนับสนุนการ ดำเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศ ฯ คือ คณะทำงานด้านกฎหมาย โดยมี รศ. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็นประธาน และ</p>	35			

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		กำหนดประชุมนัดแรกวันที่ 20 เมษายน 2558				

เป้าประสงค์ 12 :

3.องค์กรมีระบบการสร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สกศ.	1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน	1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท 2.สร้างความเข้าใจ UNDO 3.สานสัมพันธ์ 3 สภา 4.อบรมลูกเสือ	30	2,763,900	เบิกจ่าย 359,873 ผูกพัน 363,435	สอ.

เป้าประสงค์ 13 :

4.องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลระบบบริหารจัดการ ของสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา	เพื่อกระตุ้นและผลักดันการดำเนินงานของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้บรรลุ ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561 อันจะเอื้อให้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของ ชาติ รวมทั้งการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ การพัฒนาประเทศในภาพรวม	1.แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - จัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน ส่ง คสช. และสป. ศธ. 2.แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - จัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ 3.จัดทำข้อเสนอบทบาทของ สกศ. - จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/ คณะทำงาน 10 ครั้ง - จัดทำร่าง ข้อเสนอบทบาทที่ควรจะเป็นของ สกศ. 4.จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - เสร็จงานกรอบกับผู้ประสานงานของ สำนักงาน ก.พ.ร. และรายงานผล การเจรจา ต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 จนกระทั่งได้มติ สุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม2558 - จัดทำคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผู้บริหาร แต่ละระดับและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับลงนาม		635,900 - 60,000 140,000	45,355	กพร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5.แผนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงบทบาท หญิงชาย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการอบรม <p>6.แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์ SWOT ในเบื้องต้น และกำลังจะเริ่มดำเนินการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน 2558 <p>7.นโยบายและแผนปฏิบัติการกำกับดูแลองค์กรที่ดีแบบบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558 – 2561 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษานโยบายและแผนปฏิบัติการกำกับดูแลองค์กรที่ดีแบบบูรณาการ ฉบับเดิมกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมาตรฐานการสร้างความปลอดภัยของสำนักงาน ก.พ. ขณะนี้อยู่ระหว่างการสังเคราะห์ข้อมูล <p>8.การพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานนี้ไม่ต้องดำเนินการเพราะปี 2556 สกศ. 	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>192,900</p> <p>129,000</p> <p>37,600</p> <p>4,650</p>	<p>78,000</p> <p></p> <p></p> <p></p>	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช่ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ไม่มีเงินกันเหลือปีที่จะนำมาจัดสรรเงินรางวัล</p> <p>9.งานรายงานผลการ ประเมิน ตามมาตรฐาน ความโปร่งใส ของสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา ประจำปี 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำ มาตรฐานความโปร่งใส และคณะทำงานจัดทำ มาตรฐานความโปร่งใสของ สกศ. - ประชุมรับทราบมาตรฐานความโปร่งใสของ ส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 - จัดทำแผนการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558 <p>10.งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการติดตามและจัดทำรายงานผล รอบ 9 เดือนซึ่งกำหนดส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ในเดือนมิถุนายน 2558 <p>11.งานจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรสู่วิถีการ ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม</p>		61,250		
				114,000		
				-		

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		- แผนการรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม				
2.โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	<p>1. เพื่อให้ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแต่ละคณะ และบุคลากรของสำนักงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ</p> <p>2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสภศ รวมถึงกาจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับ สภศ. แผนความรู้สำหรับ สภศ. แผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการถอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สภศ.</p> <p>3. เพื่อเผยแพร่สัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานฯ ประจำปี 2558 สู่สาธารณชน</p>	<p>1. การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจประเมินขั้นพื้นฐาน</p> <p>- ทบทวนผลการตรวจประเมินขั้นพื้นฐานปี 2557</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรายหมวด</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 เพื่อแจกแจงรายการข้อมูลที่ต้องเตรียมพร้อมทั้งวิเคราะห์รายการจะต้องเตรียมเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกประเด็นคำถาม</p> <p>- แผนปฏิบัติการ PMQA สภศ.</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานรายหมวดทั้ง 6 หมวด หมวดละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเฉพาะกิจ</p> <p>2. การจัดการความรู้เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างยั่งยืนสำหรับบุคลากร สภศ.</p> <p>- การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 (3 ครั้ง)</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (1 ครั้ง)</p> <p>- การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ</p>		1,313,,000	612,000	กพร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>รุ่นที่ 2 (3 ครั้ง)</p> <p>3.การทบทวนและวิเคราะห์โครงสร้างสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2558 ที่สอดคล้องนโยบาย รัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ - ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างรมติ ที่ ชัดเจนจากคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูป การศึกษา</p> <p>4.วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานการ จัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย วิธีการศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทสรุป ผู้บริหาร รายงานประจำปี และการประชุม ร่วมกับ CKO และ KM Team - ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งเดิมมีการแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556</p> <p>5.จัดทำรายงานประจำปี 2558 -งานนี้จะเริ่มดำเนินการประมาณเดือน กรกฎาคม 2558</p>		325,000		
3.โครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา	<p>1.เพื่อประเมินความมีคุณธรรมและความ โปร่งใสในการทำงานของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา</p> <p>2.เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่ ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>3.เพื่อพัฒนากระบวนการหรือระบบที่ทำให้ การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>4.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความ</p>	<p>1.จัดประชุมประเมินคุณธรรมและ ความ โปร่งใสบุคลากร สกศ.</p> <p>2.ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA)</p> <p>3.ประสานบุคลากร สกศ. เพื่อเข้าร่วม คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อดำเนินงาน ตามความเหมาะสม</p> <p>4.ประสานขอแบบสอบถามจาก ปปช. และ</p>	30	1,000,000	25,200	กพร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	เข้าใจให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง	นำมาปรับให้เข้ากับบริบทของ สกศ. 5.จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ของ สกศ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 6.รวบรวมข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานฯ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ				

เป้าประสงค์ 3 : ผลการประเมินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันทเวลา สามารถนำไปพัฒนานโยบายและแผนได้

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการ ติดตาม และ ประเมินผล การพัฒนาการศึกษา ของชาติ	ผลการพัฒนาการศึกษาในด้านการจัดการ เรียนรู้ และการบริหารและการจัดการศึกษา และการประเมิน ผลการจัดการศึกษาใน ภาพรวม ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของ ชาติ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แผนการ ศึกษาของชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) มาตรฐานการศึกษาชาติ และนโยบาย การศึกษาของรัฐบาล	<p>1.การติดตาม และประเมินผลการ พัฒนา การศึกษา ตามแผนการศึกษา แห่งชาติ ฉบับ ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 –2559)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ /ตัวชี้วัดด้าน ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามตัวบ่งชี้ / ตัวชี้วัดผลการพัฒนาการศึกษา - จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการ ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ระยะสิ้นสุดแผนฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ - พิจารณาข้อเสนอโครงการของที่ปรึกษา - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา <p>2.การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามผลการวิจัย การพัฒนาระบบ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (จ้าง ที่ปรึกษา ศ .ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์) งวด สิ้นสุดท้ายโดยประชุมผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และ ตรวจสอบงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ - ประสานกับนักวิจัยเพื่อพิจารณากรอบการ ดำเนินงานการพัฒนาระบบติดตามและ 	10	7,960,000	91,600	สปศ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		ประเมินผลการจัดการศึกษา ระยะที่ 2 โดยนำผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยของ ศดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ มาออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และการติดตามประเมินผลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง				
2.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา	ผลผลิตที่ 1 1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัยอย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด 2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา	กิจกรรมผลผลิตที่ 1 1.กำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบคลังข้อมูล โดยกำหนดเลือกปรับปรุง (Update) ตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้วในระบบ จำนวน 20 ตัวชี้วัด ให้เป็นปัจจุบัน 2.รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษา ด้านแรงงาน ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมศ. ,สทศ. ,สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม 3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลให้อยู่ในตารางตามรูปแบบที่กำหนดและนำเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ให้ สกศ. ในปีที่ผ่านมา) 4.ดำเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ	50	4,500,000	120,00	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ผลผลิตที่ 2</p> <p>1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล</p> <p>2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนำร่อง ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่</p> <p>3.แผนปฏิบัติงานปี 2559</p>	<p>ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>5.จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการยกร่างคู่มือ การพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายการตัวชี้วัดที่ระบบนำเสนอผลได้ใน รูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบ แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น</p> <p>กิจกรรมผลผลิตที่ 2</p> <p>1.ประชุมคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคำสั่ง และรับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านระบบ ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ การพัฒนาทรัพยากรแบบกว้าง ๆ ซึ่งใน เบื้องต้น เห็นควรให้ตั้งคณะทำงานด้าน กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลให้ สามารถเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>2.แต่งตั้งคณะทำงาน 1 ชุด สนับสนุนการ ดำเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศ ฯ คือ คณะทำงานด้านกฎหมาย โดยมี รศ. ปานใจ ธารทัศน์วงศ์ เป็นประธานและ กำหนดประชุมวันที่ 20 เมษายน 2558</p>	35			
3.โครงการประเมินความเป็น พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ	เพื่อพัฒนาเครื่องมือ วัดและประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนการประเมินความเป็น	1.แนวทางการดำเนินโครงการประเมินความ เป็นพลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ	30	2,667,400	231,700	สมร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ	การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2.กรอบการวัดและประเมินผลด้านความเป็น พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะทำงานโครงการประเมินความเป็น เมือง				
4.โครงการ การประเมินการบังคับใช้ และส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย การศึกษาและกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามกฎหมายการศึกษา	1.ผลการติดตามประเมินการบังคับใช้ กฎหมายการศึกษา และปัญหาอุปสรรค จากการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา และกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม กฎหมายการศึกษา 2.การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย การศึกษาให้กับบุคลากรด้านกฎหมาย และผู้เกี่ยวข้องในระดับเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา 3.ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดให้มีกฎหมาย หรือปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย เกี่ยวกับการศึกษา 4.การสร้างความเข้มแข็งให้กับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ สถานภาพกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป การศึกษาในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2558 ณ จังหวัดชลบุรี 2.ประชุมระดมความคิด เรื่องการประเมินการ บังคับใช้และส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย การศึกษาและกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม กฎหมายการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก 3.ประชุมระดมความคิด เรื่องการประเมินการ บังคับใช้และส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย การศึกษาและกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม กฎหมายการศึกษา	70	2,750,000	2,083,150	สกม.

เป้าประสงค์ 8 : กระบวนการและวิธีการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการ ติดตาม และ ประเมินผล การพัฒนาการศึกษา ของชาติ	ผลการพัฒนาการศึกษาในด้านการจัดการ เรียนรู้ และการบริหารและการจัดการศึกษา และการประเมิน ผลการจัดการศึกษาใน ภาพรวม ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของ ชาติ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แผนการ ศึกษาของชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) มาตรฐานการศึกษาชาติ และนโยบาย การศึกษาของรัฐบาล	<p>1.การติดตาม และประเมินผลการ พัฒนา การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 –2559)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ /ตัวชี้วัดด้าน ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามตัวบ่งชี้ / ตัวชี้วัดผลการพัฒนาการศึกษา - จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการ ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ระยะสิ้นสุดแผนฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ - พิจารณาข้อเสนอโครงการของที่ปรึกษา - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา <p>2.การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามผลการวิจัย การพัฒนาระบบ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (จ้าง ที่ปรึกษา ศ .ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์) งวด สิ้นสุดท้ายโดยประชุมผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และ ตรวจสอบงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ - ประสานกับนักวิจัยเพื่อพิจารณากรอบการ ดำเนินงานการพัฒนาระบบติดตามและ 	10	7,960,000	91,600	สปศ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		ประเมินผลการจัดการศึกษา ระยะที่ 2 โดยนำผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยของ ศดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ มาออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และการติดตามประเมินผลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง				
2.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา	ผลผลิตที่ 1 1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัยอย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด 2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา	กิจกรรมผลผลิตที่ 1 1.กำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบคลังข้อมูล โดยกำหนดเลือกปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้วในระบบ จำนวน 20 ตัวชี้วัด ให้เป็นปัจจุบัน 2.รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาด้านแรงงานด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมศ. ,สทศ. สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม 3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลให้อยู่ในตารางตามรูปแบบที่กำหนดและนำเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 4.ดำเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ 5.จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการยกย่องคู่มือ	50	4,500,000	120,00	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ผลผลิตที่ 2</p> <p>1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล</p> <p>2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนำร่อง ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่</p> <p>3.แผนปฏิบัติงานปี 2559</p>	<p>การพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายการตัวชี้วัดที่ระบบนำเสนอผลได้ใน รูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบ แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น</p> <p>กิจกรรมผลผลิตที่ 2</p> <p>1.ประชุมคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคำสั่ง และรับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านระบบ ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ การพัฒนาทรัพยากรแบบกว้าง ๆ ซึ่งใน เบื้องต้น เห็นควรให้ตั้งคณะทำงานด้าน กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลให้ สามารถเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>2.แต่งตั้งคณะทำงาน 1 ชุด สนับสนุนการ ดำเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศ ฯ คือ คณะทำงานด้านกฎหมาย โดยมี รศ. ปานใจ ธารทัศน์วงศ์ เป็นประธาน และ กำหนดประชุมนัดแรกวันที่ 20 เมษายน 2558</p>	35			
3.โครงการประเมินความเป็น พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ	เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนการประเมินความเป็น	1.แนวทางการดำเนินโครงการประเมินความ เป็นพลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ	30	2,667,400	231,700	สมร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ	การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2.กรอบการวัดและประเมินผลด้านความเป็น พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะทำงานโครงการประเมินความเป็น เมือง				

เป้าประสงค์ 10 :

- 1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทำนโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สกศ.	1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน	1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท 2.สร้างความเข้าใจ UNDO 3.สานสัมพันธ์ 3 สภา 4.อบรมลูกเสือ	30	2,763,900	เบิกจ่าย 359,873 ผูกพัน 363,435	สอ.

เป้าประสงค์ 11 :

2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ	<p>1.การให้บริการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้งอาคาร 1 และอาคารโปรง-ศรี ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. การบำรุงรักษาและต่ออายุใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ลิขสิทธิ์</p> <p>3. การต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย สกศ.</p> <p>4.การพัฒนาเว็บไซต์สำนัก กงานเลขาธิการ สภาการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p>5. การจัดทำเครือข่ายและห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับอาคาร สำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)</p>	<p>1.การบริการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้งอาคาร 1 และอาคาร โปรง-ศรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มีการต่ออายุการใช้งาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารเข้าโปรง-ศรี เป็น 2 ระยะต่อเนื่อง จนถึงเดือนมิถุนายน 2558</p> <p>2.ควบคุมการแก้ไขปัญหาการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ต่อเว็บไซต์สำนักงาน เลขาธิการ สภาการศึกษา การกักกันข้อมูลในเวลาที่รวดเร็วที่สุด การทบทวนแผนการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสำรองข้อมูลและการรายงานผลการแก้ไข ปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>3. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่ายปี 2557 จำนวน 3 รายการ คือ</p> <p>3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ /ชนิด LED สี จำนวน ๒ เครื่อง</p> <p>ทดสอบและติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการ จัดซื้อเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด</p> <p>4.ปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้</p>	70	1,800,000	เบิกจ่าย 133,590 บาท ก่อนนี้ผูกพัน 1,098,124 บาท	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>มีข้อมูลที่ต้อง ทันทสมัย สามารถนำไปใช้อ้างอิงการจัดทำงบประมาณได้</p> <p>5.บำรุงรักษาและต่ออายุใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จำนวน 7 รายการ</p> <p>6.ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย สกศ.จำนวน 3 โดเมน</p> <p>7.ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์และข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้มีความถูกต้องทันสมัย</p> <p>8.สำรวจสถานที่และเตรียมจัดทำเครือข่ายและห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับอาคารสำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)</p>				
<p>2. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา</p>	<p>1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัยอย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด</p> <p>2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา</p>	<p>1. กำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบคลังข้อมูล โดยกำหนดเลือกปรับปรุง ตัวชี้วัดที่มีในระบบ 20 ตัวชี้วัด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2.รวบรวมข้อมูลด้าน การศึกษา ด้านแรงงาน ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมศ. สทศ . สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม</p> <p>3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดกระทำข้อมูลให้อยู่ในตารางตามรูปแบบที่กำหนดและนำเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ให้ สกศ.</p>	50	4,500,000	120,000	สวพ.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	<p>1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล</p> <p>2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนำร่อง ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่</p> <p>3.แผนปฏิบัติงานปี 2559</p>	<p>ในปีที่ผ่านมา)</p> <p>4.ดำเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>5.จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการยกร่างคู่มือ การพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายการตัวชี้วัดที่ระบบนำเสนอผลได้ใน รูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบ แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น</p> <p>1.ประชุมคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคำสั่ง และรับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านระบบ ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ การพัฒนาทรัพยากรแบบกว้าง ๆ ซึ่งใน เบื้องต้น เห็นควรให้ตั้งคณะทำงานด้าน กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านข้อมูล</p> <p>2.แต่งตั้งคณะทำงาน 1 ชุด สนับสนุนการ ดำเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลฯ คือ คณะทำงานด้านกฎหมาย โดยมี รศ.ปานใจ ธารัทศนวงศ์ เป็นประธาน</p>	35			

เป้าประสงค์ 12 : องค์กรมีระบบการสร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สกศ	1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน	1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท 2.สร้างความเข้าใจ UNDO 3.สานสัมพันธ์ 3 สภา 4.อบรมลูกเสือ	30	2,763,900	เบิกจ่าย 359,873 ผูกพัน 363,435	สอ.

เป้าประสงค์ 13 : องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลระบบบริหารจัดการ ของสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา	เพื่อกระตุ้นและผลักดันการดำเนินงานของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้บรรลุ ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561 อันจะเอื้อให้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของ ชาติ รวมทั้งการวิจัยและประเมินผล การศึกษาที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม	1.แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - จัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน ส่ง คสช. และสป. ศธ. 2.แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - จัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ 3.จัดทำข้อเสนอบทบาทของ สกศ. - จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/ คณะทำงาน 10 ครั้ง - จัดทำร่าง ข้อเสนอบทบาทที่ควรจะเป็นของ สกศ. 4.จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - เจริญอกรอบกับผู้ประสานงานของ สำนักงาน ก.พ.ร. และรายงานผล การเจรจา ต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 จนกระทั่งได้มติ สุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม2558 - จัดทำคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผู้บริหาร แต่ละระดับและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับลงนาม		635,900 - 60,000 140,000		กพร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5.แผนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงบทบาท หญิงชาย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการอบรม <p>6.แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์ SWOT ในเบื้องต้น และกำลังจะเริ่มดำเนินการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน 2558 <p>7.นโยบายและแผนปฏิบัติการกำกับดูแลองค์กรที่ดีแบบบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558 – 2561 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษานโยบายและแผนปฏิบัติการกำกับดูแลองค์กรที่ดีแบบบูรณาการ ฉบับเดิมกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมาตรฐานการสร้างความปลอดภัยของสำนักงาน ก.พ. ขณะนี้อยู่ระหว่างการสังเคราะห์ข้อมูล <p>8.การพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานนี้ไม่ต้องดำเนินการเพราะปี 2556 สกศ. 		<p>192,900</p> <p>129,000</p> <p>37,600</p> <p>4,650</p>	<p>78,000</p>	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เข้าไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ไม่มีเงินกันเหลือปีที่จะนำมาจัดสรรเงินรางวัล</p> <p>9.งานรายงานผลการ ประเมิน ตามมาตรฐาน ความโปร่งใส ของสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา ประจำปี 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำ มาตรฐานความโปร่งใส และคณะทำงานจัดทำ มาตรฐานความโปร่งใสของ สกศ. - ประชุมรับทราบมาตรฐานความโปร่งใสของ ส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 - จัดทำแผนการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558 <p>10.งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการติดตามและจัดทำรายงานผล รอบ 9 เดือนซึ่งกำหนดส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ในเดือนมิถุนายน 2558 <p>11.งานจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรสู่วิถีการ ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม</p>		61,250		
				114,000		
				-		

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เข้าไป	ผู้รับผิดชอบ
		- แผนการรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม				
2.โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	1.เพื่อให้ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแต่ละคณะ และบุคลากรของสำนักงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ 2.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสภศ รวมถึงการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับ สภศ. แผนทีความรู้สำหรับ สภศ. แผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการถอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สภศ. 3.เพื่อเผยแพร่สัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานฯ ประจำปี 2558 สู่สาธารณชน	1.การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจประเมินขั้นพื้นฐาน - ทบทวนผลการตรวจประเมินขั้นพื้นฐานปี 2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรายหมวด - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 เพื่อแจกแจงรายการข้อมูลที่เป็น พร้อมทั้งวิเคราะห์รายการจะต้องเตรียมเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกประเด็นคำถาม - แผนปฏิบัติการ PMQA สภศ. - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานรายหมวดทั้ง 6 หมวด หมวดละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเฉพาะกิจ 2.การจัดการความรู้เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างยั่งยืนสำหรับบุคลากร สภศ. - การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 (3 ครั้ง) - ประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (1 ครั้ง) - การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ		1,313,000	612,000	กพร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>รุ่นที่ 2 (3 ครั้ง)</p> <p>3.การทบทวนและวิเคราะห์โครงสร้างสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2558 ที่สอดคล้องนโยบาย รัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ - ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างรมติ ที่ ชัดเจนจากคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูป การศึกษา</p> <p>4.วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานการ จัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย วิธีการศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทสรุป ผู้บริหาร รายงานประจำปี และการประชุม ร่วมกับ CKO และ KM Team - ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งเดิมมีการแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556</p> <p>5.จัดทำรายงานประจำปี 2558 -งานนี้จะเริ่มดำเนินการประมาณเดือน กรกฎาคม 2558</p>		325,000		
3.โครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา	<p>1.เพื่อประเมินความมีคุณธรรมและความ โปร่งใสในการทำงานของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา</p> <p>2.เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่ ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>3.เพื่อพัฒนากระบวนการหรือระบบที่ทำให้ การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>4.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความ</p>	<p>1.จัดประชุมประเมินคุณธรรมและ ความ โปร่งใสบุคลากร สกศ.</p> <p>2.ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA)</p> <p>3.ประสานบุคลากร สกศ. เพื่อเข้าร่วม คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อดำเนินงาน ตามความเหมาะสม</p> <p>4.ประสานขอแบบสอบถามจาก ปปช. และ</p>	30	1,000,000	25,200	กพร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	เข้าใจให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง	นำมาปรับให้เข้ากับบริบทของ สกศ. 5.จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ของ สกศ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 6.รวบรวมข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานฯ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ				

เป้าประสงค์ 4 : องค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยสามารถนำไปพัฒนานโยบายและแผนได้

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการเพื่อเตรียมการ ปฏิรูปกฎหมายการศึกษา	1.เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหาร จัดการกฎหมายการศึกษาและเพื่อ เตรียมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา 2.เพื่อสนับสนุนกลไกการบริหารจัดการ กฎหมายการศึกษาให้มีเอกภาพและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด 3.เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง	1.ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2558 2.ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2558 3.ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 3 วันที่ 20 มีนาคม 2558 4.ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 4 วันที่ 27 มีนาคม 2558	3	3,450,000	137,590	สกม.

เป้าประสงค์ 9 : สารหรือข้อเสนอแนะในทางกฎหมายได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย/หัวหน้าส่วนราชการ

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา	1.เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการกฎหมายการศึกษาและเพื่อเตรียมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา 2.เพื่อสนับสนุนกลไกการบริหารจัดการกฎหมายการศึกษาให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	1.ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2558 2.ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2558 3.ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษาครั้งที่ 3 วันที่ 20 มีนาคม 2558 4.ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษาครั้งที่ 4 วันที่ 27 มีนาคม 2558	3	3,450,000	137,590	สกม.

1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทำนโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สกศ.	1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน	1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท 2.สร้างความเข้าใจ UNDO 3.สานสัมพันธ์ 3 สภา 4.อบรมลูกเสือ	30	2,763,900	เบิกจ่าย 359,873 ผูกพัน 363,435	สอ.

2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ	<p>1.การให้บริการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้งอาคาร 1 และอาคารโพร้ง-ศรี ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. การบำรุงรักษาและต่ออายุใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ลิขสิทธิ์</p> <p>3. การต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย สกศ.</p> <p>4.การพัฒนาเว็บไซต์สำนัก กงานเลขาธิการ สภาการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p>5. การจัดทำเครือข่ายและห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับอาคาร สำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)</p>	<p>1.การบริการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้งอาคาร 1 และอาคาร โพร้ง-ศรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มีการต่ออายุการใช้งาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารเช่าโพร้ง-ศรี เป็น 2 ระยะต่อเนื่อง จนถึงเดือนมิถุนายน 2558</p> <p>2.ควบคุมการแก้ไขปัญหาการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ต่อเว็บไซต์สำนักงาน เลขาธิการ สภาการศึกษา การกักกันข้อมูลในเวลาที่รวดเร็วที่สุด การทบทวนแผนการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสำรองข้อมูลและการรายงานผลการแก้ไข ปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>3. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่ายปี 2557 จำนวน 3 รายการ คือ</p> <p>3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ /ชนิด LED สี จำนวน ๒ เครื่อง ทดสอบและติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการ</p>	70	1,800,000	เบิกจ่าย 133,590 บาท ก่อนนี้ผูกพัน 1,098,124 บาท	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>จัดซื้อเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด</p> <p>4.ปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้อ้างอิงการจัดทำงบประมาณได้</p> <p>5.บำรุงรักษาและต่ออายุใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จำนวน 7 รายการ</p> <p>6.ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย สกศ.จำนวน 3 โดเมน</p> <p>7.ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์และข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้มีความถูกต้องทันสมัย</p> <p>8.สำรวจสถานที่และเตรียมจัดทำเครือข่ายและห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับอาคารสำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)</p>				
<p>2. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา</p>	<p>1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัยอย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด</p> <p>2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา</p>	<p>1. กำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบคลังข้อมูล โดยกำหนดเลือกปรับ (Update) ตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้วในระบบ จำนวน 20 ตัวชี้วัด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. รวบรวมข้อมูลด้าน การศึกษา ด้านแรงงาน ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมศ. สทศ . สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม</p> <p>3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดกระทำข้อมูลให้อยู่ในตารางตามรูปแบบที่กำหนดและนำเข้าสู่</p>	<p>50</p> <p>35</p>	<p>4,500,000</p>	<p>120,000</p>	<p>สวพ.</p>

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	<p>1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล</p> <p>2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนำร่อง ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่</p> <p>3.แผนปฏิบัติงานปี 2559</p>	<p>ระบบคลังข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง ณ สำนัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เป็น หน่วยงานที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ให้ สกศ. ในปีที่ผ่านมา)</p> <p>4.ดำเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>5.จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการยกย่อง การพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายการตัวชี้วัดที่ระบบนำเสนอผลได้ใน รูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบ แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น</p> <p>1.ประชุมคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคำสั่ง และรับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านระบบ ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ ซึ่งในเบื้องต้น เห็นควรให้ตั้ง คณะทำงานด้านกฎหมายรองรับการ ปฏิบัติงานด้านข้อมูล</p> <p>2.แต่งตั้งคณะทำงาน 1 ชุด สนับสนุนการ ดำเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศ ฯ คือ คณะทำงานด้านกฎหมาย โดยมี รศ. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็นประธาน</p>				

เป้าประสงค์ 12 : องค์กรมีระบบการสร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สกศ	1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน	1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท 2.สร้างความเข้าใจ UNDO 3.สานสัมพันธ์ 3 สภา 4.อบรมลูกเสือ	30	2,763,900	เบิกจ่าย 359,873 ผูกพัน 363,435	สอ.

เป้าประสงค์ 13 : องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลระบบบริหารจัดการ ของสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา	เพื่อกระตุ้นและผลักดันการดำเนินงานของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้บรรลุ ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561 อันจะเอื้อให้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของ ชาติ รวมทั้งการวิจัยและประเมินผล การศึกษาที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม	1.แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - จัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน ส่ง คสช. และสป. ศธ. 2.แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - จัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ 3.จัดทำข้อเสนอบทบาทของ สกศ. - จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/ คณะทำงาน 10 ครั้ง - จัดทำร่าง ข้อเสนอบทบาทที่ควรจะเป็นของ สกศ. 4.จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - เสร็จงานกรอบกับผู้ประสานงานของ สำนักงาน ก.พ.ร. และรายงานผล การเจรจา ต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 จนกระทั่งได้มติ สุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม2558 - จัดทำคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผู้บริหาร		635,900 - 60,000 140,000	45,355	กพร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>แต่ละระดับและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับลงนาม เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5.แผนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง ชายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำ งบประมาณที่คำนึงถึงบทบาท หญิงชาย เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการอบรม</p> <p>6.แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561 - วิเคราะห์ SWOT ในเบื้องต้น และกำลังจะ เริ่มดำเนินการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน 2558</p> <p>7.นโยบายและแผนปฏิบัติการกำกับดูแล องค์การที่ดีแบบบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558 – 2561 ของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา - ศึกษา นโยบายและแผนปฏิบัติการกำกับ ดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ ฉบับเดิมกับ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตและมาตรฐานการสร้าง ความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. ขณะนี้อยู่ระหว่าง การสังเคราะห์ข้อมูล</p> <p>8.การพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลตาม หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล</p>		<p>192,900</p> <p>129,000</p> <p>37,600</p> <p>4,650</p>	78,000	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานนี้ไม่ต้องดำเนินการเพราะปี 2556 สกศ. ไม่มีเงินกันเหลือปีที่จะนำมาจัดสรรเงินรางวัล 9.งานรายงานผลการ ประเมิน ตามมาตรฐาน ความโปร่งใส ของสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา ประจำปี 2558 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำ มาตรฐานความโปร่งใส และคณะทำงานจัดทำ มาตรฐานความโปร่งใสของ สกศ. - ประชุมรับทราบมาตรฐานความโปร่งใสของ ส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 - จัดทำแผนการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558 10.งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 - อยู่ระหว่างการติดตามและจัดทำรายงานผล รอบ 9 เดือนซึ่งกำหนดส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ในเดือนมิถุนายน 2558 11.งานจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในสำนักงานเลขาธิการสภา 		61,250		
				114,000		

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
		<p>การศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรสู่วิถีการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม 		-		
<p>2.โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา</p>	<p>1.เพื่อให้ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแต่ละคณะ และบุคลากรของสำนักงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ</p> <p>2.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสภศร รวมถึงกาจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับ สภศร. แผนความรู้สำหรับ สภศร. แผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการถอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สภศร.</p> <p>3.เพื่อเผยแพร่สัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของ</p>	<p>1.การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจประเมินขั้นพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนผลการตรวจประเมินขั้นพื้นฐานปี 2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรายหมวด - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 เพื่อแจกแจงรายการข้อมูลที่จำเป็น พร้อมทั้งวิเคราะห์รายการจะต้องเตรียมเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกประเด็นคำถาม - แผนปฏิบัติการ PMQA สภศร. - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานรายหมวดทั้ง 6 หมวด หมวดละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเฉพาะกิจ <p>2.การจัดการความรู้เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างยั่งยืนสำหรับบุคลากร สภศร.</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 (3 ครั้ง) 	<p>1,313,000</p> <p>612,000</p>		กพร.	

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	สำนักงานฯ ประจำปี 2558 ผู้สาธารณชน	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (1 ครั้ง) - การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (3 ครั้ง) 3.การทบทวนและวิเคราะห์โครงสร้างสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2558 ที่สอดคล้องนโยบาย รัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ - ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างรอดำเนินการที่ ชัดเจนจากคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูป การศึกษา 4.วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินการ จัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย วิธีการศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทสรุป ผู้บริหาร รายงานประจำปี และการประชุม ร่วมกับ CKO และ KM Team - ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งเดิมมีการแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 5.จัดทำรายงานประจำปี 2558 -งานนี้จะเริ่มดำเนินการประมาณเดือน กรกฎาคม 2558 		325,000		
3.โครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 1.เพื่อประเมินความมีคุณธรรมและความ โปร่งใสในการทำงานของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา 2.เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่ ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน 3.เพื่อพัฒนากระบวนการหรือระบบที่ทำให้ 	<ul style="list-style-type: none"> 1.จัดประชุมประเมินคุณธรรมและ ความ โปร่งใสบุคลากร สกศ. 2.ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA) 3.ประสานบุคลากร สกศ. เพื่อเข้าร่วม คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อดำเนินงาน 	30	1,000,000	25,200	กพร.

โครงการ	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานที่ แล้วเสร็จ (%)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
	<p>การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>4.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ตามความเหมาะสม</p> <p>4.ประสานขอแบบสอบถามจาก ปปช. และนำมาปรับให้เข้ากับบริบทของ สกศ.</p> <p>5.จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ของ สกศ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558</p> <p>6.รวบรวมข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานฯ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ</p>				

ภาคผนวก

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และความสอดคล้องกับนโยบาย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนงบรายจ่ายอื่นให้กับสำนักต่างๆ โดยยึดหลักการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ โดยมีผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ รวมจำนวน 44 งาน/โครงการ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายอื่นทั้งสิ้น 109,743,200 บาท

