



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 31 มีนาคม 2565)

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการการพัฒนากลไก เชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน นโยบายการเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สู่การปฏิบัติ (โครงการ ต่อเนื่อง)	4,242,000	สนผ.	90,700 ก่อนนี้ผูกพัน 1,047,330	การทำ Sandbox ต้นแบบการขับเคลื่อนสู่ การปฏิบัติ เพื่อขยาย ผลให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ชาติให้ บรรลุเป้าหมายต่อไป
2	โครงการขับเคลื่อน แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ (ค่าใช้จ่ายในการ ขับเคลื่อน แผนการศึกษา แห่งชาติ และแผนการ	4,025,000	สนผ.	289,055 ก่อนนี้ผูกพัน 1,748,000	- การศึกษาวิเคราะห์และ สังเคราะห์เชิงเอกสาร (Documentary Research) - จัดทำกรอบแนวทางการ ดำเนินการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง ๑. กรอบแนวทางการ ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลและข้อเสนอเชิง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
	ปฏิรูปประเทศ ด้าน การศึกษา)				<p>นโยบายการขับเคลื่อน แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนการปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้บรรลุ ตามเป้าหมายสำคัญ ของแผน</p> <p>2. - ดำเนินการโครงการ ศึกษาและจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบายตามประเด็น สำคัญของแผนการ ศึกษาแห่งชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง 1) โครงการ ศึกษามาตรการและ รูปแบบของการ กระจายอำนาจการ บริหารและการจัด การศึกษาเพื่อส่งเสริม ให้สถานศึกษามีความ เป็นอิสระโดยใช้จังหวัด เป็นฐาน 2) โครงการ พัฒนารูปแบบการ ดำเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อบรรลุเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)</p>

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย แผนสนับสนุน ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการการบริหาร ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ จัดการศึกษา	1,296,000	สนผ.	94,625 ก่อนนี้ผูกพัน 715,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศึกษาข้อมูล ทบทวน วรรณกรรมและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>2. กำหนดกรอบแนวคิด และแผนการดำเนินงาน</li> <li>3. ดำเนินการจ้างที่ ปรึกษา <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดประชุมชี้แจง ขอบเขตการจ้างที่ ปรึกษา</li> <li>2. ดำเนินการจ้างที่ ปรึกษา</li> </ol> </li> </ol>
2	โครงการพัฒนารูปแบบ และกลไกการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนเพื่อ ยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียน ขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล	1,166,000	สนผ.	ก่อนนี้ผูกพัน 750,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศึกษาข้อมูลและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง</li> <li>2. ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณากรอบ แนวคิดและแผนการ ดำเนินงาน เครื่องมือ และกำกับติดตาม</li> <li>3. ดำเนินการจ้างที่ ปรึกษา <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณากรอบ แนวคิดและแผนการ ดำเนินงาน เครื่องมือ และกำกับติดตาม</li> <li>2. ดำเนินการจ้างที่ ปรึกษา</li> </ol> </li> </ol>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
3	โครงการจัดทำข้อมูลและ ตัวชี้วัดทางการศึกษาของ ประเทศไทยเปรียบเทียบกับ นานาชาติ	720,000	สวพ.	208,488.20 ก่อนนี้ผูกพัน 9,485	1. ศึกษาข้อมูล กำหนด กรอบ เนื้อหา และ รูปแบบนำเสนอของ ผลผลิต 2. วางแผน ประเมิน ความต้องการการ นำไปใช้ประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อการ จัดทำ และตรวจสอบ ข้อมูลตัวชี้วัดทาง การศึกษาของประเทศไทย ไตรมาสที่ 2

### 3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายมาตรฐาน การศึกษาของชาติ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
1	งานขับเคลื่อนมาตรฐาน การศึกษาของชาติเพื่อ พัฒนาผลลัพธ์ที่พึง ประสงค์ของคนไทย 4.0 ภายใต้โครงการติดตาม และประเมินผลการ	-	สมร.	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวมข้อมูลจัด ประชุมเพื่อใช้ประกอบ รายงานผลการ ขับเคลื่อนมาตรฐาน การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
	พัฒนาการศึกษาและการ เรียนรู้ของชาติ				ประจำปี 2565 พร้อม ข้อเสนอในการยกระดับ การจัดการศึกษาตาม มาตรฐานการศึกษาของ ชาติ
2	โครงการพัฒนาระบบการ ส่งเสริมพหุปัญญา เพื่อ การพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	2,612,000	สมร.	190,200 ก่อนนี้ผูกพัน 1,635,890	1. กิจกรรมที่ 1 : การ วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาระบบและกลไก การพัฒนาและส่งเสริม พหุปัญญาของผู้เรียน 1.1 จัดทำรอบ ความคิด แนวทางการ ดำเนินงาน และร่าง หลักสูตรการพัฒนา ครูผู้สอน 1.2 จัดทำรอบ ความคิด แนวทางการ ดำเนินงาน และร่าง หลักสูตรการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ 1.3 ประสาน สถานศึกษาทดลอง 5 แห่ง และสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาต้นสังกัด 2. กิจกรรมที่ 2 : การ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของผู้เรียนใน ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>2.1 เริ่มดำเนินงาน ศึกษารูปแบบการ จัดการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างทักษะการ เรียนรู้แบบนำตนเอง เชิงสร้างสรรค์ของ ผู้เรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ระยะเวลา 9 เดือน)</p> <p>2.2 ดำเนินงาน ศึกษาแนวทางการ ประยุกต์ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ พัฒนาทักษะการอ่าน ของผู้เรียนระดับ ประถมศึกษา ศึกษา ข้อมูลองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ ปัญญาประดิษฐ์ด้าน การศึกษา และจัดทำ ข้อกำหนดลักษณะและ เงื่อนไขการดำเนินงาน ศึกษาแนวทางการ ประยุกต์ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ พัฒนาทักษะการอ่าน ของผู้เรียนระดับ ประถมศึกษา</p> <p>2.3 ดำเนินการ สังเคราะห์งานวิจัย สรุป และจัดทำ</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					มาตรการฟื้นฟูภาวะ ถดถอยทางการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ หน่วยงานที่จัด การศึกษาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย แผนการพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และมาตรฐาน  
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาการ ดำเนินงานด้านเด็ก ปฐมวัยสู่ มาตรฐานสากล (ค่าใช้จ่ายโครงการ ยกระดับคุณภาพการ พัฒนาเด็กปฐมวัยไทย)	12,621,000	สมร.	710,148.97 ก่อนนี้ผูกพัน 7,724,545	1. ประสานขอข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สำรวจแผนปฏิบัติการเพื่อ รองรับการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ร่างโครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศเด็ก ปฐมวัย 3. ได้รับการอนุมัติโครงการ ศึกษาการพัฒนาเครื่องมือ และเกณฑ์ปกติสำหรับการ ประเมินสมรรถนะหลักของ ครูปฐมวัยไทยภายใต้

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับ สากล</p> <p>4. ได้รับการอนุมัติโครงการ ศึกษาแนวทางการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ ทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่ เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่ หลากหลาย</p> <p>5. ได้รับการอนุมัติโครงการ ศึกษาแนวทางการพัฒนา สมรรถนะหลักของผู้บริหาร ตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ</p> <p>6. ได้รับการอนุมัติโครงการ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ การพัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>7. จัดประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนา ระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 13 ธันวาคม 2564</p> <p>8. จัดประชุม คณะกรรมการนโยบายการ พัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 27 มกราคม 2565</p> <p>9. ขออนุมัติโครงการติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย</p>



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>แห่งชาติในหน่วยงานระดับพื้นที่</p> <p>10. ได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย</p> <p>11. ศึกษาการพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์ปกติสำหรับการประเมินสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยไทยภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล</p> <p>12. ศึกษาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย</p> <p>13. ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ</p> <p>14. แต่งตั้งคณะทำงานศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย และจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565</p> <p>15. จัดประชุมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวางแนวทางการจัดระบบคัดกรองและวินิจฉัยเด็กปฐมวัยในการหาภาวะ</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>ความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาส ด้านการได้ยิน ในวันที่ 14 มกราคม 2565</p> <p>16. จัดประชุมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการด้านสื่อสาร เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และคณะอนุกรรมการวิจัย พัฒนา และจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันที่ 20 มกราคม 2565</p> <p>17. จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ประเด็น “ความท้าทายในการพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย” ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็ก แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>18. จัดประชุมหารือเพื่อ กำหนดแนวทางการจัดทำ แผนปฏิบัติการตาม แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ระดับต้นสังกัด ในวันที่ 29 มีนาคม 2565</p> <p>19. ขออนุมัติโครงการประชุม วิชาการเรื่อง แนวทางการ</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนินงานตามแผนพัฒนา เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570

5. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการติดตามและ ประเมินผลการพัฒนา การศึกษาและการเรียนรู้ ของชาติ	6,200,000	สปศ.	160,735 ก่อนนี้ผูกพัน 762,200	1. การติดตามและ ประเมินผลการจัด การศึกษาตามแผนการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 ช่วงปี พ.ศ.2560- 2564 1.1 ศึกษาเอกสารข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ยกร่างโครงการ ประชุมปรึกษาหารือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา โครงการและกรอบแนว ทางการดำเนินงาน รวมทั้ง ขออนุมัติโครงการและ หลักการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว 1.2 การประชุม คณะกรรมการราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 14 ม.ค.2565 และ ดำเนินการจ้าง ที่ปรึกษาโดยวิธี

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>เฉพาะเจาะจงแล้ว เมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนาม สัญญาจ้างที่ปรึกษา</p> <p>2. การติดตามและ ประเมินผลระบบการ ประกันคุณภาพ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>2.1 ศึกษาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยกร่าง โครงการ รวมทั้งประชุม ปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาโครงการและ กรอบแนวทางการ ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564</p> <p>2.2 จัดทำเครื่องมือการ เก็บรวบรวมข้อมูล และ ได้ปรึกษาหารือกับ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 1 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ ระหว่างการปรับปรุง เครื่องมือตามความเห็น ของผู้ทรงคุณวุฒิ และ จัดหาที่ปรึกษาฯ ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>3. การพัฒนาตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579</p> <p>3.1 ศึกษาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ยกร่างโครงการขอคำปรึกษาหารือจากผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการนำแนวคิดระบบ OKRs ไปใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการยก ร่างกรอบแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>3.2 ยกร่างกรอบแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด และได้มีการประชุม พิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดฯ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้กรอบแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดฯ</p>
2	โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษา คลังข้อมูล/ฐานข้อมูล สำหรับการวางแผนการศึกษา	1,420,000	สวพ.	47,151.19 ก่อนนี้ผูกพัน 544,000	1. ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล ThaiEdResearch ในรูปแบบการจัดบูรณาตรศ การในการประชุม เครือข่ายการศึกษาและ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยกับการพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับการทำงานในโลกที่ผันผวน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ</p> <p>2. ขออนุมัติจัดฝึกอบรม เรื่อง วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูลฯ ซึ่งมีกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 คน โดยจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 619 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำระบบลงทะเบียนเพื่อรองรับการ</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>สมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ครั้ง</p> <p>3. รวบรวมผลงานวิจัยจาก การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 รวมถึงงานวิจัยที่ได้จาก การเชื่อมโยงฐานข้อมูล NRIIS และ ThaiLIS วิเคราะห์ข้อมูลลง แบบฟอร์ม ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง และนำผลงานวิจัย ขึ้นเผยแพร่บนฐานข้อมูล จำนวน 21 เรื่อง</p>
3	โครงการประเมิน คุณภาพ ข้อมูลทาง การศึกษาของประเทศไทย (The Thailand Education Data Quality Assessment Framework : Thailand Ed-DQAF)	720,000	สวพ.	67,292 ก่อนนี้ผูกพัน 505,432	<p>1. กำหนดกรอบ และ วางแผนการปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพข้อมูล ข้อมูลทางการศึกษาของ ประเทศไทย</p> <p>2. จัดประชุมคณะทำงาน ประเมินคุณภาพข้อมูล ข้อมูลทางการศึกษาของ ประเทศไทย เพื่อวางแผน การประเมินฯ ในแต่ละ หน่วยงานที่จัดการศึกษา</p> <p>3. จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการประเมิน คุณภาพข้อมูลทาง การศึกษาเชิงพื้นที่ของ</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					ประเทศไทย 4 ภูมิภาค และกรุงเทพฯ 4. วิเคราะห์ และจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการ ประเมินคุณภาพข้อมูล ข้อมูลทางการศึกษาของ ประเทศไทย
4	โครงการพัฒนาระบบ คลังข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการประเมินผล และการวางแผน การศึกษาเพื่อส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตาม พหุปัญญา	1,402,000	สวพ.	930 ก่อนนี้ผูกพัน 700,000	1. รวบรวม ศึกษาเอกสาร องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ในประเทศและ ต่างประเทศ 2. พัฒนาตัวชี้วัดการ ติดตามประเมินผลการจัด การศึกษาพร้อมกำหนด เกณฑ์ในการประเมิน 3. จัดทำค่านิยมเชิง ปฏิบัติการสำหรับการ ประเมินผลการจัด การศึกษาตามพหุปัญญา 4. ประชุมระดมความคิดเห็น ใน 4 ภูมิภาคและวิพากษ์โดย ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม 5. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูลค้ำ นิยามเชิงปฏิบัติการ 6. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จาก สป.ศธ. สมศ. สทศ และนำเข้าสู่ระบบ 7. วิจัยเชิงสำรวจข้อมูล ปฐมภูมิใน 4 ภูมิภาค โดย



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					จัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีใน ระบบฐานข้อมูลทุติยภูมิ 8. ทดสอบระบบ ติดตั้ง ระบบและจัดทำรายงาน ผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาระบบ คลังข้อมูล

6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดทำและขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนากฎหมาย การศึกษา (ค่าใช้จ่าย โครงการ ปรับปรุง จัดทำ และพัฒนากฎหมาย การศึกษาให้สอดคล้อง กับการปฏิรูปประเทศ)	5,314,0000	สกม.	1,968,739.30 ก่อนนี้ผูกพัน 821,593.90	๑. กิจกรรมส่งเสริม ความรู้ด้านกฎหมาย การศึกษาและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ ประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริม ความรู้ด้านกฎหมาย การศึกษาและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑ ในระหว่าง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. กิจกรรมการ ประเมินผลการบังคับใช้ และประเมินผลสัมฤทธิ์

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>กฎหมายการศึกษาและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.๑ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การ กำหนด กลไก และ แนวทางการบูรณาการ ความร่วมมือ โดยการ สร้างเครือข่ายการ พัฒนาการศึกษาใน ระดับพื้นที่ตาม กฎหมายการศึกษาและ แผนปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา ในระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมอัครารณ จังหวัดหนองคาย</p> <p>๒.๒ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การ กำหนดกลไก และ แนวทางการบูรณาการ ความร่วมมือ โดยการ สร้างเครือข่ายการ พัฒนาการศึกษาใน ระดับพื้นที่ตาม กฎหมายการศึกษาและ แผนปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา (จังหวัด กาญจนบุรี) ในระหว่าง วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>โรงแรมราชศุภมิตร (RS Hotel) จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่ง คสช.ที่ ๒๘/๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก</p> <p>๓. กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุง แก๊ซกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๑ เสนอ พรฎ.จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเพื่อเตรียมการก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>๓.๒ การเสวนา ร่างพระราชบัญญัติ</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ก็กับการกระจาย อำนาจทางการศึกษา ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานบ้านจิม ทอมป์สัน กรุงเทพมหานคร เพื่อ สร้างการรับรู้ในสาระ ของกฎหมาย ๓.๓ ประชุมคณะทำงาน ในการจัดทำกฎหมาย ลำดับรองเพื่อรองรับ พระราชบัญญัติ การศึกษาระดับใหม่

7. แผนปฏิบัติการราชการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบและองค์ความรู้ด้านการศึกษา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการส่งเสริม งานวิจัยสู่การปฏิบัติ ในระดับ ภูมิภาคผ่าน เครือข่าย วิจัยทาง การศึกษา	3,450,000	สวพ.	810,831 ก่อนนี้ผูกพัน 1,781,030	กิจกรรมที่ 1 การจัด ประชุมสัมมนาวิชาการระดับ ภูมิภาค : ดำเนินการ คัดเลือกงานวิจัยที่นำเสนอใน งานงานประชุมสัมมนาทาง วิชาการระดับชาติประจำปี 2564 : การวิจัยทาง การศึกษา เพื่อไปเผยแพร่

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการ ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ และ กรุงเทพมหานคร จำนวน 22 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแนว ทางการส่งเสริมงานวิจัยสู่การ ปฏิบัติ : ดำเนินการจัดจ้าง ที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการ ส่งเสริมงานวิจัยสู่การปฏิบัติ ดังนี้ อนุมัติหลักการ จัดทำ TOR กำหนดราคากลาง และ ดำเนินการจัดจ้างโครงการ จัดทำแนวทางการนำงานวิจัย ไปขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว
2	โครงการวิเคราะห์ สถานการณ์และ ทิศทาง การศึกษาเพื่อ รองรับการ พัฒนาและ เสริมสร้าง ทรัพยากร มนุษย์ทุกช่วง ชีวิต	2,870,000	สปศ.	160,735 ก่อนนี้ผูกพัน 762,200	1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานะการศึกษา ไทย ความเคลื่อนไหวทาง การศึกษา ปัญหาอุปสรรคใน การจัดการศึกษาในรอบปีที่ ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การกำหนดกรอบรายงาน สถานะการศึกษาไทย 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับความสามารถในการจัด การศึกษา ความสามารถในการ แข่งขันในระดับโลกด้าน การศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ผลการจัดอันดับ IMD 2021

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>จากรายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 2021 และ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ กำหนดกรอบและจัดทำ รายงานสมรรถนะการศึกษา ไทยในเวทีสากล</p> <p>3. ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งของ การจัดอันดับความสามารถ ในการแข่งขันด้านการศึกษา ของประเทศไทยจากรายงาน สมรรถนะการศึกษาไทยใน เวทีสากล วิเคราะห์หา แนวทางในการพัฒนาอันดับ IMD ของประเทศไทย เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการจัดทำ แนวทางในการพัฒนาอันดับ IMD ยกร่างแผนและข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับผลการจัดอันดับ IMD ของประเทศไทย รวมถึง จัดทำกรอบในการการ ติดตามการขับเคลื่อนการ ยกระดับสมรรถนะการศึกษา ไทยในระดับนานาชาติและ การจัดทำรายงานฯ</p> <p>4. จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็น (ร่าง) รายงานสภาวะ การศึกษาไทย ปี 2564 ในวัน พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุง รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2564 และเพื่อใช้เป็น แนวทางในการจัดทำรายงาน สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565</p> <p>6. ศึกษา รวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูล การศึกษา และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาวะการศึกษาไทย ความ เคลื่อนไหวทางการศึกษา ความสามารถในการแข่งขัน ในระดับโลกด้านการศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ ผลการ จัดอันดับ IMD 2021 จาก รายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 2021 จุดอ่อน จุดแข็งของการจัดอันดับ ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการศึกษาของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนด กรอบและจัดทำรายงาน</p> <p>7. จัดทำกรอบการดำเนินงาน และนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ พิจารณากรอบแนวทาง การวิเคราะห์และจัดทำ รายงานต่างๆ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>8. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2564 และจัดประชุมทางวิชาการ เรื่องสภาวะการศึกษาไทย ปี 2564 สู่ความท้าทายและเป้าหมายการศึกษา ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2565</p> <p>9. จัดประชุมแผนการยกระดับสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยด้วยการพัฒนาผลการจัดอันดับ IMD เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยด้วยการพัฒนาผลการจัดอันดับ IMD</p> <p>10. การสัมมนา Executive Forum on Competitiveness 2022</p>



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					“Shaping Future Education” ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA ในฐานะผู้ประสานงานประจำประเทศไทยในการจัดเก็บข้อมูลให้แก่ IMD เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะด้านการศึกษาของไทยจากผลการจัดอันดับของ IMD แก่ภาคธุรกิจเอกชนและบุคคลทั่วไป
3	โครงการส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญา : กรณีศึกษาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพองค์รวม	2,232,000	สมร.	337,290 ก่อนนี้ผูกพัน 1,894,710	1. อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลครุภูมิปัญญาไทยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 5 ด้าน คือ (1) ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน (2) ด้านศิลปกรรม (3) ด้านภาษาและวรรณกรรม (4) ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี และ (5) ด้านโภชนาการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการพัฒนาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา Digital Platform 3. สัมภาษณ์ครุภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อจัดทำเป็นบทความเกี่ยวกับ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>เรื่องเล่าเหล่าครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย เผยแพร่บนเว็บเพจ อพ.สธ. สกศ.</p> <p>4. จัดพิมพ์แผ่นพับฉบับภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ “สรุปผลการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ การพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักฯ ในการประชุมเครือข่าย การศึกษาและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ</p>
4	โครงการพัฒนา นโยบาย และองค์ ความรู้ด้าน การศึกษา นานาชาติเพื่อ เสริมสร้างความ ร่วมมือ ระหว่าง ประเทศด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ใน ศตวรรษที่ 21	936,000	สนต.	ก่อนนี้ผูกพัน 502,100	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดกรอบการดำเนินงาน ได้ดำเนินการสรรหาที่ปรึกษาที่มีความเหมาะสม โดยกำลังดำเนินการถึงกระบวนการ ทาบตามที่ปรึกษา</li> <li>ดำเนินการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษางานวิจัยกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อย และที่ปรึกษางานวิจัยได้ส่งงานงวดที่ 1 ซึ่งผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อย</li> </ol>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
5	โครงการปรับปรุงและ บำรุงรักษาระบบงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ทางการศึกษา ThaiEd Research) ของ สำนักงาน เลขาธิการ สภาการศึกษา	720,000	สวพ.	225,000 ก่อนนี้ผูกพัน 52,750	<p>1. ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล ThaiEdResearch ในรูปแบบการจัดบูธนิทรรศการในการประชุมเครือข่ายการศึกษา และหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เรื่อง ทิศทางการศึกษาไทย กับการพัฒนากำลังคนใน ศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับการ ทำงานในโลกที่ผันผวน เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ</p> <p>2. ขออนุมัติจัดฝึกอบรม เรื่อง วิธีการใช้งานฐานข้อมูล งานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้าง การรับรู้และให้ความรู้ วิธีการใช้งานฐานข้อมูลฯ ซึ่ง มีกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 คน โดย จัดทำหนังสือเชิญชวนไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จำนวน 619 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำระบบ ลงทะเบียนเพื่อรองรับการ</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					สมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ครั้ง 3. รวบรวมผลงานวิจัยจาก การประชุมทางวิชาการ การ วิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 รวมถึงงานวิจัยที่ได้ จากการเชื่อมโยงฐานข้อมูล NRIS และ ThaiLIS วิเคราะห์ข้อมูลลงแบบฟอร์ม ตรวจสอบความ ถูกต้อง และนำผลงานวิจัยขึ้น เผยแพร่บนฐานข้อมูล จำนวน 21 เรื่อง
6	โครงการจัดทำรายงาน Education in Thailand "New Normal of Learning"	504,000	สนต.	51,120 ก่อนนี้ผูกพัน 48,000	1. กิจกรรมที่ 1 ได้ทำการยก ร่างเค้าโครงรายงาน Education in Thailand เรียบร้อยแล้วและกำลังอยู่ใน ระหว่างการสืบค้นและศึกษา ข้อมูลเพื่อยกร่างรายงาน 2. กิจกรรมที่ 2 การจัดทำ องค์ความรู้ได้มีการกำหนด ประเด็นองค์ความรู้ที่จะ ศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7	โครงการศึกษา แนวทางทางการ พัฒนาทักษะที่ จำเป็น ต่อการใช้ชีวิตและการ ทำงาน (Soft Skill) สำหรับผู้เรียน	219,000	สวพ.	76,750	สืบค้น รวบรวม ศึกษา นโยบาย เอกสาร รายงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเรียนรู้ ทักษะที่ จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 และการทำงาน (Soft Skill)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>2. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสังเคราะห์ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการทำงาน (Soft Skill)</p> <p>3. ยกร่างรายงานการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน (Soft Skill) สำหรับ ผู้เรียน บทที่ 1 บทนำ และบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม</p>
8	โครงการการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง อาเซียน (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น สู่วัยแรงงาน)	4,375,000	สนผ.	1,495,464.84 ก่อนนี้ผูกพัน 650,101.71	<p>1) การประชุมหารือการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประธานอนุกรรมการฯ และผู้บริหารองค์กรหลัก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564</p> <p>2) การขับเคลื่อนงานภายใต้ภารกิจของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 7/2564</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และการประชุม กำหนดแนวทางการรับรอง หลักสูตรการฝึกอบรมตาม กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 (2) คณะอนุกรรมการบริหาร และกำกับติดตามการพัฒนา กำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็น ความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และ การประชุมหารือการ ขับเคลื่อนงานของ คณะอนุกรรมการบริหารและ กำกับติดตามการพัฒนา กำลังคนในสาขาอาชีพจำเป็น เร่งด่วน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 (3) การเสนอ (ร่าง) เอกสารที่สำคัญต่อ คณะรัฐมนตรี และขับเคลื่อน งาน ตามแผนฯ ดังกล่าว</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>ได้แก่ (ร่าง) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จำนวน 2 ฉบับ</p> <p>(4) การพัฒนาเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและรับรองหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และระบบการขึ้นทะเบียนในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยจัดทำร่างเอกสารองค์ประกอบ กระบวนการ คู่มือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3) การประชุมคณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 8 คณะ และคณะทำงานติดตามแผนแม่บทขับเคลื่อนการพัฒนา กำลังคนด้านช่างอากาศยาน เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนา กำลังคนในส่วนของ การกำกับติดตามการขับเคลื่อนงาน และกำหนดแผนการดำเนินงานในอนาคต</p> <p>4) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็น</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>เร่งด่วน 7 สาขาอาชีพ ใน 9 วิทยาลัยนาร่อง</p> <p>4.1) การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่เป็นวิทยาลัยนาร่อง สาขาอาชีพโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบราง) โดยขยายผลการพัฒนาหลักสูตรจากสาขาวิชานาร่อง ไปสู่ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัย ในวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี</p> <p>4.2) จัดประชุมเพื่อขยายผลการเชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่เป็นวิทยาลัยนาร่องสาขาอาชีพโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน โดยขยายผลการพัฒนาหลักสูตรจากสาขาวิชานาร่องไปสู่ทุก</p>



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>สาขาวิชาที่เปิดสอนใน วิทยาลัย ในวันที่ 22 – 24 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุดรธานี</p> <p>4.3) จัดประชุมกลุ่มเพื่อ ติดตามและขยายผลการ เชื่อมโยงหลักสูตรระดับ อาชีวศึกษากับมาตรฐาน อาชีพ ตามระดับของกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา เพื่อร่วมกับ องค์กรหลัก และวิทยาลัยนำ ร่อง ในการกำหนดแผนการ ดำเนินงานร่วมกัน</p> <p>4.4) จัดการประชุมการ พัฒนาหลักสูตร และการ เทียบเคียงระดับคุณวุฒิเพื่อ รองรับระบบการสะสมและ เทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์ตามกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา เพื่อกำกับติดตาม การพัฒนาหลักสูตร และ วิเคราะห์แนวทางในการ ขับเคลื่อนงาน</p> <p>5) การพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิ</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>แห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียน ในหลักสูตร ฝึกอบรมของโรงเรียนเอกชน นอกระบบในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน (สช.)</p> <p>5.1 ) ร่วมเป็นวิทยากร สนับสนุนข้อมูล และเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะของโรงเรียนนอก ระบบ ในวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัด เชียงราย จัดโดย สช.</p> <p>5.2)จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมฐาน สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียน ให้แก่ผู้บริหาร และครูแกนนำทั่วประเทศ ใน วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ความ ร่วมมือระหว่าง สกศ. สช. และสมาคมการศึกษาเอกชน นอกระบบ)</p> <p>6) การวิจัยถอดบทเรียนการ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง กับมาตรฐานอาชีพตามกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ โดยรวบรวม</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>ข้อมูล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จากการประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมหารือ การเสวนา และการลงพื้นที่ เพื่อถอดบทเรียนในส่วนของปัจจัยความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงาน และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย</p> <p>7) การประชุมคณะกรรมการรอบคณวุฒิวังอังกษเซียนครั้งที่ 9 ผ่านระบบ Video Conference ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 โดยการจัดทำข้อมูล จัดประชุมคณะผู้แทนประเทศไทย และเข้าร่วมประชุม</p> <p>8) การพัฒนากำลังคนการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยจัดทำโครงการ ดำเนินการจัดประชุม ร่วมวางแผน บริหาร และกำกับติดตามการดำเนินงานใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่</p> <p>8.1) จัดการประชุมนานาชาติเครือข่ายการศึกษาและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทยกับการพัฒนากำลังคนใน</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>ศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับการทำงานในโลกที่ผันผวน” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมอวานี กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยกับการพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21</p> <p>8.2) เตรียมจัดการประชุมเสาสหกิจเศรษฐกิจกับทิศทางการศึกษาไทยในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก</p> <p>8.3) การพัฒนากำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยการประชุมหารือแนวทางการร่วมมือกับ EECd</p>
9	โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ	1,251,000	สมร.	190,200 ก่อนนี้ผูกพัน 1,635,890	1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นกรอบแนวทางการศึกษา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
	จัดการเรียนรู้ตาม แผนการ ปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา				<p>กรอบการศึกษาและแนวทางการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2565</p> <p>2. วิเคราะห์สำรวจสภาพพื้นที่และคัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการนำรูปแบบการมีส่วนร่วมฯ ลงไปทดลองนำร่องและเก็บข้อมูลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>3. ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาวางกรอบแนวคิดและกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฯ ในวันที่อังคารที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยได้รับคำแนะนำในการเลือกพื้นที่ทดลองนำร่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนรายงานให้มีความเจนและครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้ง</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>รูปแบบการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประกอบการจัดทำข้อเสนอฯ</p> <p>4. อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่ โดยได้รับอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลอง นำร่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ ใน 3 พื้นที่ โดยพื้นที่ที่ทดลองนำร่องเป็นอันดับแรกคือ จังหวัดพังงา ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>5. จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อทดลองนำร่อง และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฯ และลงพื้นที่เพื่อทดลองนำร่องการดำเนินงานและเก็บข้อมูลในพื้นที่กรณีศึกษา 3 พื้นที่ ได้แก่ ครั้งที่ 1 จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>6. รวบรวมองค์ความรู้จากการลงพื้นที่ และจัดทำเป็น</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>“รายงานสรุปผลการประชุม การสร้างความรู้ความเข้าใจ การนำรูปแบบการจัดการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ เรียนรู้ตามแผนการปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษาศึกษา”</p> <p>7. ระหว่างการประสานพื้นที่ และวางแผนดำเนินการลง พื้นที่ติดตามการทดลองนำ ร่องและพัฒนารูปแบบการ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฯ ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ครั้งที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดพังงา ระหว่าง วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565</p>
	<p>โครงการวิเคราะห์ผล การ จัดการศึกษาและ ตัวชี้วัด ตามเป้าหมาย ภายใต้แผนแม่บทและ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่ม ชีต ความสามารถ ทางการ แข่งขันของ ประเทศ (ค่าใช้จ่ายใน การขับเคลื่อน</p>	598,000	สปศ.	10,800 ก่อนนี้ผูกพัน 170,000	<p>1. ดำเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง อาทิ แผนแม่บทฉบับต่าง ๆ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา ดัชนีตัวชี้วัดใน ระดับนานาชาติเสรีจสัน</p> <p>2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัด ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
	แผนการศึกษา แห่งชาติ และแผน ปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา)				กำหนดกรอบแนวคิดในการ จัดทำรายงานการวิจัยและ การติดตามประเมินผล 3. ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรอรอบแนวคิด ในการจัดทำรายงานการวิจัย และการติดตามประเมินผล จากการจัดประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ

8. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐของสทศ.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการขับเคลื่อน ประเด็น ตามแผนการ ปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษาของ คณะกรรมการสภา การศึกษา	3,355,000	สอ.	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ สรรหาคณะกรรมการสภา การศึกษาชุดใหม่
2	งานสนับสนุนภารกิจ สภาการศึกษาตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2,500,000	สอ.	219,684.48 ก่อนนี้ผูกพัน 47,942.50	อยู่ระหว่างการดำเนินการ สรรหาคณะกรรมการสภา การศึกษาชุดใหม่
3	งานพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,100,000	สวพ.	532,263.25 ก่อนนี้ผูกพัน 1,240,628.75	1. การให้บริการซ่อมบำรุง และแก้ปัญหาระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
	เพื่อการบริหารและ บริการภาครัฐ				<p>สกศ. ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี การจัดทำรายงานการ ให้บริการประจำเดือนเพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ สภาพปัญหาปัจจุบัน นำมาใช้ในการปรับปรุง คุณภาพการบริการได้</p> <p>2. การต่ออายุการใช้งาน ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จำนวน 2 โปรแกรม คือ 1) โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลจรรยา คอมพิวเตอร์ (Softnix Logger) 2) โปรแกรมป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ Kaspersky 100 User</p> <p>3. การต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ หลัก/เว็บไซต์ย่อย สกศ. จำนวน 2 โดเมน คือ www.onec.go.th และ www.thaiwisdom.org</p> <p>4. การบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา www.onec.go.th โดยมีการ เผยแพร่ข่าวสารด้านผลงาน วิชาการของหน่วยงาน ใน รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ที่ สามารถสืบค้นได้ตามความ ต้องการ ทำการอ่านใน</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>รูปแบบ e-book และดาวนโหลดไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารที่ต้องการโดยผ่าน Qrcode รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในภารกิจอื่น ๆ ต่อประชาชน เช่น ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน การรับสมัครบุคลากรและการจัดสรรหากรรมการสภาการศึกษา เป็นต้น</p> <p>5. การบำรุงรักษาการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและเครือข่ายโดยการเข้าใช้งานอุปกรณ์ Firewall และสามารถกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ.วิเคราะห์รายงานประจำเดือนทำให้รู้สถานภาพความปลอดภัยด้านสารสนเทศ การบุกรุกของผู้ที่ไม่หวังดี (Hacker)</p> <p>6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอปพลิเคชันประชุมออนไลน์ สำหรับผู้บริหารจัดการการประชุม</p>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการปรับสมดุล และ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ภาครัฐ ของสำนักงาน เลขาธิการสภา การศึกษาสู่ ระบบ ราชการ 4.0	1,700,000	กพร.	363,242.40 ก่อนนี้ผู้กพัน 294,247.60	1 การประชุมการพัฒนา ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมภูงศ์ สกศ. 2 การประชุมการพัฒนา ระบบราชการ 4.0 ประเด็น Potential base วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ภูงศ์ สกศ. 3. อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล หลักฐานเชิง ประจักษ์การประเมินสถานะ ของส่วนราชการของส่วน ราชการในการเป็นระบบ ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เทียบ กับเกณฑ์ที่กำหนด
	งานสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์การ ขับเคลื่อน การศึกษา เพื่อพัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	1,637,900	สสอ.	206,170 ก่อนนี้ผู้กพัน 860,369.50	1. แผนปฏิบัติการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ สกศ. 2. การผลิตภาพกราฟิก เพื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ 3. การผลิตและเผยแพร่ข่าว การศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของ ชาติ 4. การผลิตมัลติมีเดียเพื่อ ส่งเสริมภาพลักษณ์ สกศ. 5. การผลิตและเผยแพร่ ภารกิจ สกศ. ผ่าน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					แพลตฟอร์มการศึกษา ออนไลน์
5	งานพัฒนาศักยภาพ บุคลากร สำนักงาน เลขาธิการ สภา การศึกษา	980,500	สอ.	266,350 ก่อนนี้ผู้กัพัน 137,500	<p>1. การฝึกอบรมและพัฒนา ภายในหน่วยงาน (In-House Training) อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การฝึกอบรมพัฒนา ข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3</li> </ul> <p>2. การฝึกอบรมกับหน่วยงาน ภายนอก (Public Training) อาทิ • หลักสูตรจิตวิทยา ความมั่นคง รุ่นที่ 122 ประจำปีงบประมาณ 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตรนักรับบริหาร การงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 4</li> <li>• โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดการแผน บริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตาม COSO เพื่อผลักดันการ ดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 14 (Online) ระบบ Google Meet</li> <li>• หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ประจำปี พ.ศ.2565 4</li> </ul>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>หลักสูตร 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ 2) การอบรมวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) 3) เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit-PMU) ระบบ Zoom Meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร PDPA in Practice for Management #1</li> <li>• หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญาการลงโทษเป็นผู้ทำงานและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน” รุ่นที่ 1 –รุ่นที่ 5</li> <li>• หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และการ</li> </ul>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>สื่อสารมวลชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 • หลักสูตรเทคนิคการเขียน หนังสือราชการ และการ รับส่งทางระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>• การอบรมของสถาบันเสริม ศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ - หลักสูตรออกแบบ Infographic ให้โดนใจด้วย Power Point (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 1</p>
6	งานบริการห้องสมุด และ ศูนย์สารสนเทศ และองค์ความรู้ OEC Knowledge and Data Center) สำนักงาน เลขาธิการ สภาการศึกษา	680,000	สวพ.	334,455 ก่อนนี้ผูกพัน 94,750	<ol style="list-style-type: none"> <li>รวบรวมและคัดแยก เอกสาร/วารสาร/รายงาน/ หนังสือใหม่รายเดือน ให้เลข หมวดหมู่ และจัดเก็บในชั้น</li> <li>ให้ลำดับสิ่งพิมพ์สกศ. ทำ ฐานบัญชีรายชื่อ และติดตาม หนังสือเพื่อเผยแพร่</li> <li>ให้บริการสืบค้นงานวิจัย ต่างประเทศด้านการศึกษา ผ่านฐานข้อมูล EBSCO</li> </ol>
7	งานพัฒนางาน ตรวจสอบภายในสู่ มาตรฐานสากล	195,000	ตสน.	96,000 ก่อนนี้ผูกพัน 51,049.50	<ol style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนกฎบัตรการ ตรวจสอบภายใน</li> <li>สรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564</li> <li>รายงานผลการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิก จ่ายเงิน เสนอเลขาธิการสภา</li> </ol>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 มีนาคม 2565	ผลการดำเนินงาน
					<p>การศึกษาแล้วตามบันทึก ข้อความที่ ศธ 0308/118 ลง วันที่ 28 ธันวาคม 2564</p> <p>4. รายงานการประเมิน ตนเองเป็นระยะ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564</p> <p>5. แผนการพัฒนาและ ปรับปรุงการตรวจสอบ ภายใน</p>