

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา								
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								
1	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจสภาการศึกษา	สำนักนโยบายและแผนการศึกษา	1. การประชุมสภาการศึกษาและรายงานการประชุม จำนวน 4 ฉบับ 2. สรุปการประชุมสภาการศึกษา ปี พ.ศ. 2567 (รูปแบบเอกสารและ Infographic) 3. นโยบาย/แผน/มาตรฐานการศึกษาของชาติ/องค์ความรู้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาการศึกษาได้นำไปขับเคลื่อนหรือนำไปดำเนินการ	2,300,000.00	702,484.40	30.54	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต								
1	โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล	สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ร้อยละ 85 2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนำมามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 8๕ 3. รายงานผลการประเมินแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564–2570 จำนวน 1 เรื่อง 4. รายงานผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จำนวน 1 เรื่อง 5. ระดับความสำเร็จในการจัดทำองค์ความรู้ "การศึกษาการพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) สำหรับการประเมินสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย" ความสำเร็จระดับ 5 6. นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 2 นวัตกรรม 7. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 1 เรื่อง 8. ร่างแนวทาง/ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัย จำนวน 1 เรื่อง 9. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมระดับชาติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ จำนวน500 คน 10. รายงานผลการประชุมวิชาการระดับชาติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ จำนวน 1 เรื่อง	7,800,000.00	1,511,000.00	19.37	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ	สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	1.แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ พ.ศ. 2569 -2570" 2.รายงานการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด : กรณีศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	1,200,000.00	258,900.00	21.58	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้								
1	โครงการพัฒนากฎหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา	สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา	1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. จำนวน 1 ฉบับ 2. ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ	1,500,000.00	99,000.00	6.60	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68
2	โครงการส่งเสริมและ ประเมินผลการบังคับใช้ กฎหมายการศึกษาและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย พ.ศ. 2562	สำนักพัฒนากฎหมาย การศึกษา	1. รายงานผลการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. รายงานผลการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายพัฒนาเด็ก ปฐมวัย และกฎหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และข้อเสนอที่เกี่ยวกับการจัดให้มีกฎหมาย หรือปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562	3,000,000.00	723,400.00	24.11	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	การพัฒนานโยบายและองค์ ความรู้ด้านการศึกษานานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านการพัฒนา และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21	สำนักนโยบายความร่วมมือ กับต่างประเทศ/กลุ่มนโยบาย ด้านการศึกษากับต่างประเทศ	รายงานผลการศึกษาการใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ (Generative AI) เพื่อ การศึกษาในโลกที่ผันผวนตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติที่เหมาะสมกับประเทศไทย	900,000.00	4,400.00	0.49	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการการผลิตและพัฒนา กำลังคนตามช่วงวัยการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่รองรับการพัฒนา การศึกษา	สำนักนโยบายและแผนการ ศึกษา	ข้อเสนอแนวทาง/ ข้อเสนอเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ การพัฒนาการศึกษาของประเทศ จำนวน 1 เล่ม	1,170,000.00	503,000.00	42.99	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการขับเคลื่อนแผนการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579	สำนักนโยบายและแผนการ ศึกษา	1) ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2) รายงานองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสู่การปฏิบัติ	2,524,000.00	268,990.00	10.66	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และ กลไกการบริหารการศึกษาเพื่อ ยกระดับการขับเคลื่อนระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา	สำนักนโยบายและแผนการ ศึกษา	รายงานผลการศึกษาสภาพและสถานการณ์การบริหารการศึกษาเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนระบบการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง	900,000.00	126,600.00	14.07	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการศึกษารูปแบบและ แนวทางสนับสนุนทรัพยากร เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความ พร้อมทางการศึกษา	สำนักนโยบายและแผนการ ศึกษา	รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการมีส่วนร่วมลงทุนและสนับสนุน ทรัพยากรทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ	1,530,000.00	268,600.00	17.56	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการขับเคลื่อนกลไก การศึกษาเชิงพื้นที่ผ่าน กระบวนการการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท ชุมชน	สำนักมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้	1. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน สมัชชา การศึกษาสภาการศึกษา ภาคีเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยงาน/องค์กร 2. มติสมัชชาสภาการศึกษาระดับระดับชาติ (National Education Assembly) ซึ่งพัฒนาจากมติสมัชชาสภา การศึกษาระดับภูมิภาค จากการประชุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ อย่างน้อย 1 มติ	1,080,000.00	229,500.00	21.25	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68
9	โครงการศึกษาและพัฒนาแผนแม่บท (Master Plan) การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย	สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	1. แผนแม่บท (Master Plan) การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (ครอบคลุมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) จำนวน 1 เล่ม/ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 2. แนวทางการบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ร่วมกับวิชาอื่น จำนวน 1 เล่ม/ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ	675,000.00	-	0.00	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาสมรรถนะคนไทย 4.0 : การส่งเสริมผู้เรียนด้านพลเมืองที่เข้มแข็งในยุคดิจิทัล	สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	1. รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2568 จำนวน 1 เล่ม 2. รายงานผลการจัดทำบทเรียน/กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ก้าวสู่วิถีสังคมคาร์บอนต่ำ จำนวน 1 เล่ม 3. รายงานการพัฒนาครูสร้างสรรค่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต	1,350,000.00	263,400.00	19.51	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	รายงานผลการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 เรื่อง พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	1,665,000.00	65,400.00	3.93	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ : การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	รายงานผลการศึกษาและพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 เล่ม	1,008,000.00	286,100.00	28.38	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ (PISA และ IMD)	สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา	1. รายงานผลการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย และมีการเผยแพร่องค์ความรู้หรือผลการวิจัยให้สาธารณชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ จำนวน 3 เรื่อง 1.1.) ชุดรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2568 1.2) รายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2568 (IMD 2025) 1.3) ชุดรายงานสภาวะการณ์ทางการศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2568 2. ข้อเสนอในเชิงนโยบาย เรื่อง การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล	1,800,000.00	498,300.00	27.68	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน	สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา	รายงานการติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน	900,000.00	6,000.00	0.67	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน	สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา	1. รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2566-2567 2. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ในช่วงปี พ.ศ.2565-2567 3. รายงานการประเมินการใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. รายงานผลการพัฒนาระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา	7,000,000.00	530,500.00	7.58	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68
16	โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลพหุปัญญาแห่งชาติ และติดตามประเมินผลการ จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ศักยภาพตามพหุปัญญา	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษา	1. รายงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านพหุปัญญาแห่งชาติ และข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมศักยภาพตามพหุปัญญา 1 เรื่อง 2. ระบบการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพตามพหุปัญญา 1 ระบบ	1,640,000.00	-	0.00	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการพัฒนาระบบการ บริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัล ทางการศึกษาเพื่อยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศไทย	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษา	1. การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษา 1 ระบบ 2. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาสารสนเทศทาง การศึกษา 1 เล่ม	900,000.00	76,665.00	8.52	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การ ติดตามเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษา	1. รายงานการจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาลูกดออกนอกระบบการศึกษา จำนวน ๑ เรื่อง 2. แผนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA: Personal Data Protection Act ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการศึกษา จำนวน ๑ แผน	900,000.00	71,475.00	7.94	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการปรับปรุงและ บำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล/ ฐานข้อมูลสำหรับการวางแผน การศึกษา	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษา	1. ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาได้รับการปรับปรุง 2. ข้อมูลระบบวิเคราะห์ข้อมูลรายย่อยสำหรับวางแผนการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ได้รับการปรับปรุงและ บำรุงรักษาเพื่อให้มีชุดข้อมูลเพิ่มขึ้น	900,000.00	78,195.50	8.69	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ ติดตามผู้เรียนเพื่อเข้าถึง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Student Tracking System)	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษา	1. รายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบติดตามผู้เรียน (Student Tracking System) 2. ต้นแบบระบบการติดตามผู้เรียนเพื่อเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Student Tracking System)	900,000.00	-	0.00	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการจัดทำบัญชีตัวชี้วัดทาง การศึกษาระดับจังหวัดของ ประเทศไทย สำหรับวางแผน การพัฒนาที่ตอบโจทย์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มี คุณภาพ (SDG 4)	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษา	รายงานการจัดทำบัญชีตัวชี้วัดทางการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย จำนวน 1 เรื่อง	765,000.00	155,340.00	20.31	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการจัดทำข้อมูลและ ตัวชี้วัดทางการศึกษาของ ประเทศไทยเปรียบเทียบกับ นานาชาติ	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษา	1. รายงานสถิติสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน 3 เรื่อง 2. การจัดส่งข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทยตามกรอบตัวชี้วัดระดับนานาชาติ	765,000.00	249,658.00	32.64	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68
23	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย ภายใต้กรอบการประเมินขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Thailand Education Data Quality Assessment: Thailand Ed-DQA)	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 1 เรื่อง	765,000.00	204,761.00	26.77	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล								
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	กลุ่มงานจริยธรรม	1. ข้อเสนอแนวทาง กลไกการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 4. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 5. มาตรการ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 6. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 9. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 10. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	500,000.00	180,700.00	36.14	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การศึกษาของชาติผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์	สำนักสื่อสารองค์กร	สื่อเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การศึกษาของชาติผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	1,500,000.00	345,600.00	23.04	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68
3	งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	1. การบำรุงรักษาและต่ออายุใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รายการ 2. การต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลัก/เว็บไซต์ย่อย สกศ. จำนวนไม่น้อยกว่า 5 โดเมน 3. การบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เว็บไซต์ 4. การบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ อย่างน้อยจำนวน 1 ระบบ 5. การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร สกศ. อย่างน้อยจำนวน 2 ครั้ง 6. แนวนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 ฉบับ 7. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สกศ. พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปรับปรุง จำนวน 1 ฉบับ 8. แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปรับปรุง จำนวน 1 ฉบับ	2,527,000.00	914,238.25	36.18	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	งานบริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ (OEC Knowledge and Data Center) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	กิจกรรมทางวิชาการนำเสนอในศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ (OEC Knowledge & Data Center) ของ สกศ.	800,000.00	690,900.00	86.36	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่ระบบราชการ 4.0 ระดับก้าวหน้าและพัฒนาจนเกิดผล	กลุ่มพัฒนาระบบราชการ	1. รายงานการควบคุมภายในประจำปีและเสนอต่อกลุ่มตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ 2. รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2568 สนับสนุนค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ 20.4 ของโครงการ 4. รางวัล/ได้รับยกย่องเป็นองค์กรต้นแบบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานสีเขียว (Green office) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) การจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GREEN MEETING) องค์กรคุณธรรม เป็นต้น 5. รายงานการติดตามผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2568 ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 6. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2568 ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 7. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์กร ประจำปี 2568 ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 8. รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพองค์การของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2568 9. รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การประจำปี 2568	1,300,000.00	274,500.00	21.12	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์								
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								
1	โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมัยที่ 66 ของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินสัมฤทธิ์ผล	สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ	1. รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ	340,545.00	-	0.00	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68
2	โครงการประชุม คณะกรรมการนโยบาย การศึกษาแห่งองค์การความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ พัฒนา ประจำปี 2568	สำนักนโยบายความร่วมมือ กับต่างประเทศ	รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหาร/องค์กรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ	825,000.00	515,901.30	62.53	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการโต๊ะกลมไทย - รัสเซีย ครั้งที่ 6 ความร่วมมือด้าน การศึกษาสำหรับผู้มี ความสามารถพิเศษและการวิจัย	สำนักนโยบายความร่วมมือ กับต่างประเทศ	รายงานผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 6 การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ	645,000.00	-	0.00	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน	รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 1 ฉบับ	250,000.00	103,009.00	41.20	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษา	1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการสื่อสารและ โทรคมนาคม 2. ร้อยละความพึงพอใจที่หน่วยงานได้รับจากการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคม	840,000.00	345,675.00	41.15	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต								
1	โครงการการขับเคลื่อนกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติและกรอบ คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและสากล เพื่อยกระดับสมรรถนะ กำลังคนของประเทศ	สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	1. รายงานการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและสากล 2. รายงานการส่งเสริมและติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ 3. แนวทางการพัฒนาระบบคุณวุฒิการศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 4. จำนวนหน่วยงานในประเทศ/ประเทศสมาชิกอาเซียนและสากลที่มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ	3,000,000.00	520,700.00	17.36	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้								
1	การจัดทำรายงานประจำปี Education in Thailand 2025: for the Future of Education and Skills	สำนักนโยบายความร่วมมือ กับต่างประเทศ/กลุ่มนโยบาย ด้านการศึกษากับต่างประเทศ	รายงานประจำปี Education in Thailand 2025: for the Future of Education and Skills	675,000.00	93,000.00	13.78	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับชาติเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาและเสริมสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน	สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา	รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาตินานาชาติ ประจำปี 2568	2,696,500.00	292,500.00	10.85	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -ได้รับงบประมาณจัดสรร เพิ่ม 1,556,500 บาท
3	โครงการขับเคลื่อนการใช้ ประโยชน์จากงานวิจัย สมรรถนะที่จำเป็นตามช่วงวัย เพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์ตาม แผนแม่บทประเทศไทย	สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา	รายงานผลการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสมรรถนะที่จำเป็นตามช่วงวัย เพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 1 ฉบับ	2,160,000.00	1,140,900.00	52.82	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68
4	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)	สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา	1. รายงานผลการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา 2. จำนวนการ download งานวิจัยเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 20% จากปีงบประมาณ 2567 3. จำนวนสมาชิกผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 10% จากปีงบประมาณ 2567 4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 75	1,000,000.00	99,000.00	9.90	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	การศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม (กลุ่มชาติพันธุ์ และ กลุ่ม	สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	1. ต้นแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างน้อย 3 กลุ่ม/พื้นที่ 2. รูปแบบ/แนวทางการจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการนำพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา อย่างน้อย 4 สถานศึกษา/แห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	864,000.00	117,200.00	13.56	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนว (Coaching) ของประเทศไทย “Fine my Future”	สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	1. รายงานการวิจัยแพลตฟอร์มแนะแนว (Coaching) ของประเทศไทย “Fine my Future” จำนวน 1 ฉบับ 2. แพลตฟอร์มแนะแนว (Coaching) ของประเทศไทย “Fine my Future” จำนวน 1 แพลตฟอร์ม 3. โรงเรียนที่ได้รับให้บริการแนะแนวจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 โรงเรียน	1,080,000.00	253,600.00	23.48	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมครูอาจารย์เพื่อพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ : การขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาความฉลาดรู้ทางดิจิทัลสู่การปฏิบัติ	สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	1. รายงานผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมครูอาจารย์เพื่อพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ : การขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาความฉลาดรู้ทางดิจิทัลสู่การปฏิบัติ ที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 เรื่อง 2. เครือข่ายบุคคลและองค์กรร่วมพัฒนาความฉลาดรู้ทางดิจิทัลให้แก่ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 5 องค์กร	1,080,000.00	269,800.00	24.98	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ