



ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สมศักดิ์ ตลประสิทธิ์

(นายสมศักดิ์ ตลประสิทธิ์)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (M๖๐๑๒๐๐๒๖๑๖๖) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๐๑๒๐๐๓๘๕๑๘	โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาครู ในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ ๕ พื้นที่	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐



ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สมศักดิ์ ตลประสิทธิ์

(นายสมศักดิ์ ตลประสิทธิ์)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	พัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาครูลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐	ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเพื่อให้เหมาะสม
๒.	พัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาครูลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐	ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเพื่อให้เหมาะสม
๓.	พัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาครูลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐	ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเพื่อให้เหมาะสม
๔.	พัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาครูลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐	ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเพื่อให้เหมาะสม
๕.	พัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาครูลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคใต้	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐	ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเพื่อให้เหมาะสม



ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สมศักดิ์ ตลประสิทธิ์

(นายสมศักดิ์ ตลประสิทธิ์)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

เลขาธิการสภาการศึกษา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	รูปแบบการระดม ทรัพยากรทางการ เงินเพื่อการศึกษา	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐	รูปแบบการ ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐



ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
เลขาธิการสภาการศึกษา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	การจัดทำรายงาน สภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐	การจัดทำรายงาน สภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๑



ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา

๑๗๖

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	ศึกษานำร่องการจัดการศึกษา สำหรับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐	เนื่องจากการทบทวนโครงการ และตามข้อเสนอแนะ สั่งการของ ผู้บริหาร



ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
เลขาธิการสภาการศึกษา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	พัฒนาระบบการ สนับสนุนการ จัดการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐	พัฒนาระบบการ สนับสนุนการ จัดการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุ	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๑